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Diplomová práce se zabývá procesem řízení a organizace stavební zakázky. Stručně 
popisuje projekt a projektové řízení. Analyzuje zahraniční stavební trh na Balkáně  
a to konkrétně ve Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině  
a Makedonii. V konkrétním stavebním podniku OHL ŽS, a.s. analyzuje dokumentaci  
a průběh stavební zakázky. Představuje stavební firmu OHL ŽS, a.s..  
ABSTRACT 
The diploma thesis deals with the process of management and organization It briefly 
describes the project and project management. It analyzes the international construction 
market in the Balkans states namely Slovenia, Croatia, Serbia, Montenegro, Bosnia and 
Herzegovin and Macedonia. In particular the construction company OHL ŽS, a.s. 
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1  ÚVOD 
 
Tématem mé diplomové práce je „ Řízení stavebních projektů v zahraničí“. Toto téma 
jsem si zvolil, protože mám přímé vazby na obchodní oddělení zahraničních zakázek 
stavební firmy a díky tomu dostatek podkladů. Ve většině práce se budu věnovat 
zejména tématu nabídek a jejich příprav. 
Teoretická a praktická část až na první kapitolu, kde popisuji pojem projekt a projektové 
řízení, nejsou viditelně oddělené a navzájem se prolínají.  
Podklady a materiály, ze kterých jsem čerpal, jsou ze stavebního podniku OHL ŽS, a.s. 
Tento podnik působí v tuzemsku a dalších 13 státech a je pátou největší stavební firmou 
v České republice. 
V analýze zahraničního trhu jsem se zaměřil na státy, které ve firmě OHL ŽS spadají do 
Teritoria Balkán G a to Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, 
Srbsko a Makedonie. Ve všech těchto státech, kromě Makedonie, firma zrealizovala 
nebo realizuje stavební zakázky. První zakázka v Makedonii se předpokládá na rok 
2015.  Na úvod jsem se věnoval celému regionu globálně. Zejména způsobům 
financování a rozvoji dálniční a železniční sítě. Práce v uvedených státech stručně 
charakterizuje každý stát, analyzuje vývoj stavebního trhu zejména v oblastech dopravy, 
pozemních staveb a energetiky. V každém statě jsem vybral 2 hlavní oblasti a těm se 
následně věnoval. V samotné analýze stavebního trhu jsem se zaměřil na 3 největší 
hlediska z pohledu možných rizik pro stavební firmu a to politické, ekonomické  
a legislativní. Značnou roli také hraje, jestli je uvedený stát členem EU. Výstupem této 
analýzy je shrnutí možných rizik resp. nevýhod a výhod pro daný trh. 
V poslední části se věnuji dokumentaci pro řízení stavební zakázky a procesu, jakým 
celá zakázka prochází jednotlivými strukturami firmy. Vše od iniciování zakázky až po 
její úspěšné realizování.  
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2  PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 
2.1 PROJEKT 
Projekt můžeme chápat jako jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces 
realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (naplnění projektových cílů) 
v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky. 
  [1, str. 17] 
Z této definice vyplývají základní atributy projektu: 
− Jedinečnost procesu v cíli a postupu k jeho dosažení, 
− vymezenost časem, rozpočtem a zdroji,  
− složitost a komplexnost projektu, 
− řízení projektovým týmem, 
− rizikovost. 
[1, str. 18] 
2.2 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 
Management obecně pak můžeme definovat jako proces řízení zabývající se koordinací 
zdrojů za účelem dosažení stanoveného cíle, přičemž teorie managementu zahrnuje čtyři 
hlavní manažerské činnosti: 
− Plánování, 
− organizování, 
− vedení lidí, 
− kontrolování. 
[3, str. 21] 
 
Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a 
kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro 
realizaci specifických cílů a záměrů. 
[4] 
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2.3 CÍLE PROJEKTU 
Cíl projektu představuje konečný stav po ukončení projektu. K jeho naplnění dochází 
prostřednictvím projektu, který lze charakterizovat jako způsob, jak se postupnou 
realizací naplánovaných činností dostat z výchozího stavu do stavu konečného. Projekty 
mají 3 hlavní cíle resp. trojrozměrný cíl vyjádřený v dimenzích výsledek (kvalita), čas a 
náklady se nazývá trojimperativ projektu. Tyto cíle sestavuje vždy investor. 
 [2, str. 5] 
2.4 TROJIMPERATIV 
Trojimperativ popisuje vztah mezi plánovaným cílem, plánovaným termínem  
a plánovanými náklady. 
[1, str. 51] 
− Čas je limitní pro plánování sledu jednotlivých dílčích aktivit projektu, 
− zdroje jsou projektu přiděleny a budou průběžně užívány a čerpány, představují 
vstupní prvky materiálních hodnot a lidské pracovní síly, které jsou pod přímou 
kontrolou manažera projektu. 
− náklady jsou finančním projevem užití zdrojů v časovém rozložení. 











Obrázek 1 – Trojimperativ     [5, str. 23] 
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2.5 ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU 
Životní cyklus se dělí do dílčích etap. Jednotlivé etapy mají odlišné rysy, typické 
dokumenty a rozdílné výstupy a vstupy. 






2.5.1 Předinvestiční fáze 
Nejdůležitější etapa. V této fázi investor formuluje cíle projektu, jeho náklady  
a výnosy. Cíle bývají zastoupeny měřitelnými kritérii. Tato fáze je ukončena 
rozhodnutím o zahájení projektu. 
[7, str. 20] 
Dokumentace této etapy: studie příležitosti, studie potřeb, architektonická studie 
stavby, studie proveditelnosti a investiční rozhodnutí – hlavní dokument.  
[6] 
2.5.2 Investiční fáze 
Výkonná fáze projektu, kdy se vynakládají investiční prostředky za účelem vytvoření 
stavby. Nejnákladnější a nejpracnější etapa. Zabývá se projekční činností, realizací 
stavebního díla, uzavíráním smluv hlavně mezi investorem  
a zhotovitelem, projektantem nebo inženýrskou organizací. Zahájením zkušebního 
provozu končí investování.  
Investiční fáze se velmi často děli na přípravu a realizaci stavby. Příprava stavby 
zahrnuje zhotovení projektové dokumentace, která se použije pro získání nutných 
povolení a pro výběr dodavatele stavby. Dělícím bodem mezi přípravou a realizací je 
vydání stavebního povolení. Ve fázi realizace dodavatel zhotoví stavbu, provedou se 
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zkoušky funkce a stavba se uvede do trvalého provozu. Realizační fáze končí vydáním 
kolaudačního souhlasu. 
[7, str. 20] 
Dokumentace této etapy: vypracování dokumentace pro územní řízení, stavební 
povolení a kolaudaci  
[6] 
2.5.3 Provozní fáze 
Zhotovené dílo začíná při vynakládání provozních nákladů produkovat výnosy. V této 
fázi se prokáže, zda je projekt ekonomicky efektivní. Nejdelší fáze. Začíná předáním 
stavby zhotovitelem do užívání. Vyhodnocují se plánované a skutečné výsledky. 
V průběhu provozní fáze je nutná údržba, opravy či modernizace  
a rekonstrukce stavebního díla. Odstraňování záručních vad z výstavby se provádí 
v záruční lhůtě a jsou součástí provozní fáze. 
Dokumentace této etapy: provozní dokumentace a závěrečná zpráva. 
[6] 
2.5.4 Likvidační fáze 
Likvidační fáze představuje ukončení života stavby a činnosti spojené s odstraněním 




3  FIRMA OHL ŽS 
3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
− Obchodní forma společnosti: OHL ŽS, a.s. 
− Sídlo společnosti:   Burešova 938/17, Brno 660 02 
− Společnost zapsána:    Obchodní rejstřík Krajského soudu 
                                                       v Brně, oddíl B, vložka 695 
− IČ:     463 42 796 
− Základní kapitál:   486 463 000,--Kč 
[8] 
3.2 HISTORIE SPOLEČNOSTI 
Akciová společnost OHL ŽS, a.s. je přímým nástupcem státního podniku Železniční 
stavitelství Brno. Tento podnik vznikl v roce 1952 a jeho posláním bylo zajišťovat 
stavební práce pro tehdejší Československé státní dráhy, tedy výstavbu, rekonstrukce 
a opravy železničních tratí a budov. V roce 1971 byl podnik začleněn do výrobně-
hospodářské jednotky "Železničné stavebníctvo" se sídlem v Bratislavě. 
Uprostřed roku 1991 byla tato jednotka zrušena a po devíti měsících fungování 
samostatného podniku byl státní podnik Železniční stavitelství Brno ke dni 1. dubnu 
1992 transformován na akciovou společnost. Ta po ukončení první vlny kupónové 
privatizace získala své první vlastníky. V roce 1992 měla společnost okolo 4200 
vlastníků, v současné době jich má 513 akcionářů ze šesti zemí. Majoritním vlastníkem 
je velká španělská stavební skupina OHL, která vlastní 97,71 % akcií OHL ŽS, a.s., 
částečně přímo a hlavně prostřednictvím české stavební společnosti ŽPSV a.s. 
Firma OHL ŽS, a.s. je v současné době pátou největší stavební firmou v České 
republice a působí ve třinácti zemích. V posledním roce byly otevřeny dva nové 






3.2.1 Organizační struktura 
Společnost funguje na principech teritoriálního členění. Generální ředitel, odborní 
ředitelé a výkonní ředitelé tvoří vrcholové vedení, které spolurozhoduje o strategických 
a koncepčních cílech, politice a řízení akciové společnosti.  
 
Obrázek 2 – Organizační struktura OHL ŽS    [8] 
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3.2.2  Závod Zóna - zahraniční 
Základní činností závodu je zajišťování a řízení marketingu, obchodních aktivit a 
realizaci projektů. V mé diplomové práci budu řešit řízení stavebních projektů 
v Teritoriu Balkán G. 
 
Obrázek 3 – Organizační struktura Závod Zóna - Zahraničí  [8] 
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4  ANALÝZA ZAHRANIČNÍHO STAVEBNÍHO TRHU – 
BALKÁN 
 
V analýze zahraničního trhu jsem se zaměřil na státy, které ve firmě OHL ŽS spadají do 
Teritoria Balkán G a to Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora  
a Srbsko. Ve všech těchto státech firma zrealizovala nebo realizuje stavební zakázky. 
Dále stát Makedonie, kde se firma účastnila první soutěže v roce 2014 
 
Informace uváděné k jednotlivým státům jsou z veřejně dostupných zdrojů a to zejména 
z informací a dokumentů z příslušných ministerstev, statistických úřadů, bank (EIB, 
EBRD), OECD, WTO, dokumentů EU a strategických plánů jednotlivých zemí. 
 
4.1 ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
Celý region se vyznačuje na jedné straně určitou politickou a ekonomickou nestabilitou, 
na straně druhé jdou do tohoto teritoria značné finanční prostředky ze strany EBRD, 
EIB, fondů EU, arabských států, Číny, Ruska apod. 
Stavební výroba je obecně velmi spojena se stavem hospodářství země. Její prosperita či 
naopak recese je silně svázána s hospodářskou kondicí země. Díky přílivu zahraničních 
investic a růstu privátních investic dochází v současné době k nárůstu podílu velkých 
projektů financovaných z privátních zdrojů. 
[9] 
EU 
EU má tři hlavní fondy, přičemž stavebnictví se týká zejména jeden a to Fond 
soudržnosti (FS) neboli tzv. Kohezní fond – financuje klíčové infrastrukturní projekty 
v oblasti dopravy a životního prostředí v chudších státech a nových členských zemích. 
 
V příštím roce začíná nové programové období let 2014-2020. Na základě kohezní 
zprávy by měl v následujícím období být kladen důraz na posílení strategického 
plánování, zvýšení tematické koncentrace, zvýšení výkonnosti pomocí podmínek  
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a pobídek, zlepšení hodnocení, výkonu a výsledku, podpora využívání nových 
finančních nástrojů.  
 
Veškeré projekty spolufinancované státem, nebo fondy EU musí být podle zákona  
o veřejných zakázkách zadávány na základě výběrových řízení. Podmínky výběrového 
řízení definuje investor, což znamená, že má vynikající vyjednávací pozici. 




Nástroj pro předvstupní pomoc (IPA), je mechanismus financování z Evropské unie. 
IPA nabízí finanční prostředky pro země, které kandidují do EU (Makedonie, Černá 




4.2 POPIS REGIONU 
Perspektiva v oblasti zanedbané železniční infrastruktury (na úkor intenzivního 
budování silniční a dálniční infrastruktury zejména v Chorvatsku, Bosně, Slovinsku  
a Srbsku). 
Intenzivní výstavba dálniční sítě – Bosna (koridor Vc), Srbsko (koridor X a XI). 
Perspektiva v oblasti výstavby ČOV, vodovodů a kanalizací. 
Příprava projektů se zajištěným financováním ze strany českých bank na základě 
bilaterárních dohod s jednotlivými státy. 
 
Velikost dálniční a železniční sítě v jednotlivých regionech  
 
V uvedených státech jsem se zaměřil zejména na silniční a železniční zakázky.  
 
Údaje pro Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Černou Horu, Srbsko a Makedonii jsou 
částečně převzaty z údajů organizace South East Europe Transport Observatory 
(SEETO). Jedná se o regionální organizaci pro dopravu, jejímž cílem je podpora 
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spolupráce na rozvoji hlavní a pomocné dopravní infrastruktury v oblastech bývalé 
Jugoslávie a zároveň posílení kapacit při realizaci investičních programů, jakož i sběr  
a analýza dat.  
Hlavní cíle spolupráce SEETO:  
− rozvoj SEETO sítě  
− zlepšení a harmonizace dopravních politik jednotlivých členských států  
− udržení efektivní spolupráce  
− integrace SEETO infrastruktury do rámce Trans-Evropských sítí  
[12] 
Obrázek 4 – Silniční síť – preferované projekty    [13] 
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Evropský projekt Panevropských dopravních koridorů byl zahájen v roce 1991  na 
konferenci v Praze. Na druhé Panevropské dopravní konferenci bylo definováno devět 
koridorů, jako hlavní dopravní osy mezi Evropskou unií a státy střední a východní 
Evropy, s požadavkem prvních investic během následujících deseti až patnácti let. Její 
závěry byly upřesněny a doplněny na třetí konferenci v Helsinkách. Díky skončení 
konfliktů mezi státy bývalé Jugoslávie byl navrhnut desátý koridor. 
  [15] 
 
 
Obrázek 6 – Panevropské koridory na Balkáně    [16] 
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Slovinsko železnice Slovenske železnice d.o.o. (SŽ-Potniški promet, 
d. o.o.) 
silnice Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 
Chorvatsko železnice Hrvatske željeznice - HŽ Infrastruktura d.o.o 
silnice Hrvatske Ceste d.o.o 
Bosna a 
Hercegovina 
železnice Zeljeznice Federacije Bosne i Hercegovine 
d.o.o 
Zeljeznice Republike Srpske A.D. 
silnice JP Autoceste FBiH d.o.o  
JP Autputevi Republike Srpske 
Černá Hora železnice Željeznička Infrastruktura Crne Gore - AD 
Podgorica 
silnice Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 
Srbsko železnice Železnice Srbije A.D. 
Koridori Srbije d.o.o 
silnice Putevi Srbije JP 
Makedonie železnice Železnička infrastruktura Makedonski železnici 
silnice Ministry of Finance, Central Financing and 
Contracting Department (CFCD) 
Tabulka 1 - Nejčastější zadavatelé v oblasti železnic a silnic  
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4.4 SLOVINSKO 
Obrázek 7 – Politická mapa Slovinska   [17] 
4.4.1 Obecný popis 
− rozloha: 20 273 km2 
− počet obyvatel: 2 058 123 
− státní zřízení: parlamentní republika 
− realizované projekty: ČOV a kanalizace Kranj, silniční obchvat Škofja Loka 
− připravované projekty: silniční, železniční, vodohospodářské 
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Tabulka 2 – Počet účastí v soutěžích ve Slovinsku 
 
4.4.1  Vývoj stavebního trhu 
Slovinsko má strategické plány k rozvoji dopravy:  
− Spatial Development Strategy of Slovenia (z roku 2004) 
− Národní program výstavby dálnic v Republice Slovinsko (Nacionalni program 
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, z roku 1995) 
Díky své geografické pozici je Slovinsko velmi důležité pro zavedení efektivního 
dopravního spojení jak mezi západní Evropou a Balkánem tak i mezi střední Evropou  
a Středozemním mořem. 
 
Doprava  
V oblasti dopravy se plánované investice zaměřují především na oblast železniční 
infrastruktury. Celková hodnota investic v oblasti železniční dopravy by do konce roku 
2020 měla být 8 – 9 mld. EUR. Modernizace státní silniční sítě je zahrnuta v prioritních 
rozvojových osách a do roku 2020 by mělo být proinvestováno 1,4 mld. EUR.  
Přehled plánovaných investic do železniční infrastruktury:  
− úsek Divača – Koper – modernizace existující trati, hodnota cca 80 mil. EUR 
− úsek Pragersko – Hodoš – rekonstrukce, elektrifikace a dostavba trati, hodnota 
cca 120 mil. EUR 






Direkcija Republike Slovenije za Ceste 2 
Ministrestvo za infrastrukturo 1 
Ministarstvo za promet 2 
Mestna občina Kranj 1 
Organisation of Agency for the Management of Public 
Railway Infrastructure Investment 
1 
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− úsek Terst – Divača – nová trať, hodnota cca 150 mil. EUR  
Už několik desítek let se ve Slovinsku staví tak zvaný silniční kříž, skládající se ze 
směru SV – JZ a SZ – JV. Tento kříž zahrnuje nejdůležitější silniční komunikace, které 
jsou zároveň součástí transevropské dopravní sítě. Problém současné silniční sítě je 
kvalita komunikací a dosud nedokončená síť dálnic a rychlostních komunikací ve 
Slovinsku. Roční průměr stavby dálnic, jejich napojení a hlavních cest je necelých 34 
km za rok. 
 
Pozemní stavby  
V oblasti pozemních staveb se neočekává výraznější nárůst investic. Přehled 
plánovaných investic:  
− Výstavba hospodářského centra PHOENIX v Posáví v hodnotě cca 160 mil. 
EUR,  
− univerzitní klinické centrum Maribor v hodnotě cca 51 mil. EUR  
− nové klinické centrum v Lublani o celkové hodnotě cca 269 mil. EUR. 
[18] 
 
4.4.2 Analýza stavebního trhu 
 
Politické hledisko 
Politický systém je z pohledu demokratičnosti a dodržování právních standardů na 
stabilní úrovni. Problematická je ale stabilita vlád, které se většinou nedožiji konce 
svého volebního období.  
Od svého vzniku se jako jediný ze států bývalé SFR Jugoslávie vyznačovalo dobrými 
hospodářskými výsledky a stabilní demokratickou vládou. V současnosti je 
vnitropolitická situace státu nestabilní. Slovinsko je členem prakticky všech 
významnějších mezinárodních institucí. Členem OSN, MMF, GATT, WTO , EU, 
NATO, EMU a OECD.  
V současné době je jakákoliv vláda silně závislá na Bruselu, a to jak z pohledu 





Slovinsko je silně závislé na fondech z EU, bez kterých je těžko představitelný 
jakýkoliv rozvoj. Další finanční perspektiva je stejná jako v ČR. Nový „balík“ 
evropských dotací se otevře až od roku 2016.  
EK dlouhodobě vytýká Slovinsku především velkou zadluženost, neuspokojivou situaci 
v bankovním sektoru (nutnost privatizace bank) a ztrátu konkurenceschopnosti. 
Slovinsko také připravuje zásadní reformy pro zlepšení celkové ekonomické situace  
v zemi.  
Napjatá situace ve veřejných financích a zhoršené finanční podmínky pro podniky 
budou i nadále hlavními faktory relativně pomalého oživení ekonomiky. 
Slovinsko není od roku 2004, kdy bylo přeřazeno Světovou bankou ze skupiny 
rozvojových do skupiny vyspělých zemí, příjemcem rozvojové pomoci.  
Daňový systém je v souladu s pravidly EU. 
 
Legislativní hledisko 
Firma OHL ŽS má dobré zkušenosti se Státní revizní komisí, která dohlíží a řeší spory 
spojené s procedurou veřejných zakázek. Zkušenost je taková, že tento úřad do značné 
míry funguje nezávislé a posuzuje věc výhradně po právní stránce.  
Rizika v investování formálně neexistují, ve skutečnosti se však řada zahraničních 
investorů setkává s latentním odporem ze strany Slovinského prostředí a řetězením 
administrativních problémů při svých investicích ve Slovinsku.  
S ohledem na situaci v soudní oblasti (velké množství neprojednaných případů, pomalé 
projednávání případů) se doporučuje zahrnout klauzuli o případném řešení sporů přímo 
do smlouvy. Velmi se doporučuje zahrnout si do kupní smlouvy doložku o výhradě 
vlastnictví do doby zaplacení. Slovinské soudy jsou přetíženy, projednávání případů je 
zdlouhavé (2 - 5 let), dosažení výkonu soudního rozhodnutí může trvat až 3 roky.  
Zadávání veřejných zakázek upravují dva zákony: Zákon o veřejných zakázkách (ZJN-
2) a Zákon o veřejných zakázkách v oblasti vodních, energetických, přepravních  
a stavebních služeb (ZJNVETPS). Na činnosti spadající do ZJNVETPS nemusí být 
vyhlášena veřejná soutěž na zboží a služby, pokud je hodnota zakázky nižší než 20 000 
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EUR bez DPH a na stavební práce, pokud je hodnota zakázky nižší než 40 000 EUR bez 
DPH.  
Ve Slovinsku převládají veřejné zakázky tzv. nižší hodnoty, což jsou zakázky  
s hodnotou vyšší než 10 000 EUR bez DPH, ale nižší než 40 000 EUR bez DPH, ve 




Slovinsko je země s rozvinutou ekonomikou, výkonnou státní administrativou a silnou 
konkurencí. Každý investor by se měl řídit standardními postupy pro kalkulaci 
výnosnosti konkrétního projektu. Slovinsko má tradiční vazby se zeměmi bývalé 
Jugoslávie. Politická rizika investování ve Slovinsku prakticky neexistují. Slovinský 
právní řád je téměř plně harmonizován s unijním. 
Výhody:  
− lepší přístup na trhy zemí bývalé Jugoslávie;  
− kvalifikovaná pracovní síla;  
− kvalitní management;  
− zkušenosti s výrobou pro náročné trhy;  
− fondy EU 
− nabídky stačí pouze v angličtině 
Nevýhody:  
− relativně drahá pracovní síla v porovnání s dalšími zeměmi SVE;  
− rigidní pracovní trh, nedostatek odborníků v technických profesích;  
− legislativa upravující zaměstnanecký poměr (vysoké nemocenské dávky, 
mateřská dovolená, dovolená);  
− ze zákona se musí část členů představenstva firmy rekrutovat z řad zaměstnanců 
(odborů), což se v některých případech ukazuje jako faktor omezující 






Obrázek 8 – Politická mapa Chorvatska   [21] 
4.5.1 Obecný popis 
− rozloha: 56 542 km2,  
− počet obyvatel: 4 253 460 
− státní zřízení: parlamentní republika 
− realizované projekty: protipovodňová opatření na řece Neretvě, Metkovič 








Tabulka 3 – Počet účastí v soutěžích v Chorvatsku 
 
 
4.5.2 Vývoj stavebního trhu 
Chorvatsko má strategický plán k rozvoji dopravy: 
− Transport Development Strategy of the Republic of Croatia 2010/2020 
Očekává se vstup Chorvatska do Schengenského prostoru v roce 2015/ 2016. Hlavní 
mezinárodní investoři a investoři z EU projevili zájem využít chorvatský transportní 
potenciál, který má zvláštní zeměpisný význam s ohledem na spojení západního  
a východního trhu. 
 
Doprava 
Výstavba železničních koridorů. Z dlouhodobého hlediska se jeví jako velmi 
perspektivní program modernizace a rekonstrukce chorvatských železnic. Chorvatské 
železnice (HŽ) plánují v nejbližších třech letech (2014 – 2016) s podporou EU fondů 
investovat značné částky do výstavby koridorů.  
Plánované investice se týkají následujících projektů:  
− Vb. Koridor : Rijeka-Záhřeb – Koprivnica – státní hranice s Maďarskem  
− Vc. Koridor : Ploče - Metković - (dále přes území Bosny a Hercegoviny) - 
Osijek - Beli Manastir – státní hranice s Maďarskem  
− X. Koridor : Savski Marof-Tovarnik – směr státní hranice Srbsko  
 
Na základě výše zmíněného Strategického plánu se vždy zpracovává konkrétnější Plán 
pro samostatná 4-letá období. V současné době je aktuální “Program pro stavbu  






HŽ Infrastruktura d.o.o. 2 
Hrvatske Ceste d.o.o 5 
Hrvatske Vode 2 
Municipality Vela Luka 1 
Port of Zadar Authority 1 




Vodohospodářské stavby  
Projekt ochrany Jaderského moře - Vláda Chorvatska spolu s institucí Hrvatske vode 
pokračuje ve spolupráci se Světovou bankou v realizaci projektu týkajícího se 
ekologické ochrany Jadranu. Předmětem výše uvedeného projektu je výstavba ČOV 
(čističky odpadních vod) a kanalizačních systémů na 47 místech na pobřeží Jaderského 
moře. Mezi lokality spadající pod tento projekt patří například Zadar, Opatija, Biograd  
a ostatní turistické destinace.  
[22, 23] 
 
4.5.3 Analýza stavebního trhu 
Politické hledisko 
 
Země je administrativně rozdělena na dvacet žup (županija) a hlavní město Zagreb 
Politická situace je stabilní. Je členem EU, NATO, WTO, OSN, OBSE, Rady Evropy  
a řady dalších mezinárodních politických, hospodářských, humanitárních, obchodních  
a celních organizací a sdružení. Součástí Schengenského prostoru by mělo být od roku 
2015.  
Současná vláda není schopna implementovat nezbytné reformy a dosáhnout cílů 
volebního programu. Podle posledních průzkumů veřejného mínění a výsledků voleb do 
Europarlamentu mají současné vládní koaliční strany podporu a dá se očekávat vítězství 
v parlamentních volbách 2015. Dá se očekávat začlenění do Evropských institucí  
a MMF. Jak vládní, tak i opoziční politické strany uvádějí ve svém volebním a vládním 
programu rozvoj stavebnictví, jako nejdůležitější prvek ekonomického růstu. Konkrétní 
velké stavební projekty jsou přímo součástí politických plánů. Jsou to zejména výstavba 




Potýká se s vysokou mírou nezaměstnanosti (20%), strukturálními problémy, nízkou 
konkurenceschopností.  
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Evropská komise již v lednu zahájila s Chorvatskem řízení o nadměrném schodku. Dále 
Chorvatsko předložilo v dubnu roku 2014 Evropské komisi Národní program reforem  
a Konvergenční program, který obsahuje reformní hospodářská opatření, která budou 
přijímaná v roce 2014 a dále v období až do 2017.  
Objem zahraničních investic stagnuje, až klesá, přes úsilí nové vlády mají zahraniční 
investoři stále opatrný přístup na komplikovaný chorvatský trh.  
Daňové zatížení je v Chorvatsku je vyšší, očekává se maximálně změna v jednotlivých 
daních, snížení počtu druhů daní, ne však celková výše daňového zatížení.  




Vzájemný obchod mezi ČR a Chorvatskem se řídí pravidly a podmínkami jednotného 
trhu EU. Zůstalo však v platnosti celkem 41 bilaterálních smluv, dohod a protokolů  
o spolupráci v oblasti hospodářství, kultury, školství, migrace osob, apod. Je v platnosti 
Dohoda o podpoře a ochraně investic, Smlouva o zamezení dvojího zdanění v oboru 
daní z příjmu a z majetku.  
Při řešení obchodních sporů a vymáhání pohledávek lze v první fázi doporučit 
Chorvatskou hospodářskou komoru (úsek právní pomoci), příp. využít zahraničních 
inkasních kanceláří. V případě neúspěchu je nutné použít soudní cestu (obrátit se na 
advokáta - seznam advokátů vede Chorvatská HK, seznam advokátů hovořících česky 
má zastupitelský úřad v Záhřebu). Soudy jsou však zahlceny případy a vyřešení lze 
očekávat ve lhůtě 5 – 10 let. Z tohoto důvodu je potřeba výběru obchodního partnera  
v Chorvatsku věnovat patřičnou pozornost.  
Ministerstva, ostatní státní instituce (vč. státních podniků) a orgány místní samosprávy 
jsou povinné nakupovat zboží a služby, pokud jsou hrazeny ze státního rozpočtu,  
v rámci veřejné soutěže ("javno nadmetanje / javni natječaj") v souladu s chorvatským 
"Zákonem o veřejné soutěži". Ty jsou pod dozorem Agency for Protection of 
Competition. Mezinárodní tendry financované Světovou bankou, EBRD, UNHCR apod. 
jsou chorvatští zadavatelé povinni zveřejnit v domácím tisku a v Národních novinách 





Přestože se firma OHL ŽS v Chorvatsku umisťuje často na prvním místě s nejnižší 
cenou, zakázku ne vždy získává a bývá velmi často ze soutěží vyloučena. V této oblasti 
je znát silný politický a lobbistický vliv. 
V Chorvatsku panuje problematická platební morálka chorvatských hospodářských 
subjektů, vysoká vnitřní zadluženost, složité byrokratické postupy spojené s vydáváním 
nejrůznějších povolení a Rizikem může být špatná platební morálka a neseriózní jednání 
při uzavírání kontraktů. 
 
Výhody: 
− vstup do EU 2013 - realizace projektů z prostředků EU 
− nabídky stačí pouze v angličtině 
Nevýhody: 
− časté politické změny 
− nízká cenová hladina 
− špatná platební morálka 







4.6 BOSNA A HERCEGOVINA 
Obrázek 9 – Politická mapa Bosny a Hercegoviny   [25] 
4.6.1 Obecný popis 
− rozloha: 51 129 km2 
− počet obyvatel: 3 800 000 
− státní zřízení: republika 
− realizované projekty: Dálnice Zviroviči – Kravice, Kanalizace Kozarska Dubica, 
Prijedor 
− připravované projekt:  silniční, železniční, vodohospodářské, energetické 
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Tabulka 4 – Počet účastí v soutěžích v Bosně a Hercegovině 
 
4.6.2 Vývoj stavebního trhu 
Bosna a Hercegovina má strategický plány k rozvoji dopravy:  
− Transport Sector Review - Main Report 2030 z roku 2010 
 
Doprava 
Sektor dopravy sehrál v rozvoji národního hospodářství Bosny a Hercegoviny v roce 
2013 pozitivní roli. Do infrastruktury související s dopravou jsou vkládány každoročně 
nemalé prostředky. Jedná se zejména o budování panevropského dálničního koridoru 
Vc spojujícího Budapešť s chorvatským přístavem Ploće. Tento nejvýznamnější 
infrastrukturní projekt BiH je stavba dálničního koridoru Vc, který bude navazovat na 
chorvatské dálnice A10 a A5 a maďarskou dálnici M6 a měl by v budoucnu propojit 
Budapešť s chorvatským přístavem Ploče. Projekt předpokládá, že dálnice povede přes 
města Zenice, Sarajevo, Mostar a území BiH opustí v místě Zvirovići jihozápadně od 
poutního místa Međugorje a bude pokračovat do chorvatského přístavu Ploče. Celková 
projektovaná délka dálnice v BiH je 340 km. Vede ve velmi složitém terénu s nutností 
staveb mnoha mostů a tunelů, což značně prodražuje výstavbu. Jeden kilometr dálnice 
stojí v průměru 10 mil. EUR. Dálnice by mohla být dokončena v roce 2022. Pokud jde  
o železniční dopravu, dva hlavní provozovatelé se nacházejí v kritické finanční situaci. 





Bosna a Hercegovina 
City of Prijedor 2 
Federal Directorate for construction managing and 
maintenance of highways on behalf of Government of 
Federation of Bosnia and Herzegovina 
1 
JP Autoputevi Republike Srpske 4 
Ministry of transportation of Sarajevo Canton 1 
Municipality of Kozarska Dubica 1 
Ministry of Justice BiH 1 
University of Banja Luka 1 
Vodovod d.o.o. Mostar 1 
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Željeznice Republike Srpske (ŽRS) působící na území Republiky Srpské a Željeznice 
Federacije Bosne i Hercegovine (ŽFBH) působící na území federativní Bosny  
a Hercegoviny.  
Do roku 2017 by mělo být dokončeno 80 km dálnic, na které je v rozpočtech vyčleněno 
250 mil. EUR. Další prostředky by měly poskytnout EBRD a EIB. 
 
Energetika  
Existují 3 výrobní a distribuční elektrárenské společnosti: ve Federaci BA působí 
Elektroprivreda BiH a Elekroprivreda HZHB (Elektroprivreda Hrvatske Zajednice 
Herceg-Bosne) a v Republice srbské v BiH operuje Elektroprivreda RS.  
V roce 2012 byl představen tzv. „Strategický plán rozvoje energetického sektoru FBiH. 
Tento plán předpokládá výstavbu 29 nových zdrojů elektrické energie s celkovým 
instalovaným výkonem 3.433 MW a v celkové hodnotě 5 mld. EUR. 
[26] 
4.6.3 Analýza stavebního trhu 
 
Politické hledisko 
Bosna a Hercegovina se člení na dvě tzv. entity: Federaci Bosny a Hercegoviny (FBaH) 
a Republiku srbskou (RS). Hlavní město BaH a FBaH je Sarajevo, hlavní město RS je 
Banja Luka. Zvláštní, ústavou BaH garantovaný status, má tzv. Distrikt Brčko. Má 
vlastní vládu, starostu, soud a parlament. Politická situace je stále ovlivňována 
mezietnickým rozdělením, které vyvrcholilo válkou 1992–1995. Provázanost 
politických struktur s hospodářskou sférou je všudypřítomným úkazem, přetrvávajícím 
ještě z dob tzv. jugoslávského socialismu. Úplatkářství a protekce dosahují velkých 
rozměrů, na což poukazují i četní mezinárodní představitelé.  
Vláda usiluje o členství v EU, NATO a WTO. Evropská unie podepsala s Bosnou  
a Hercegovinou v Lucemburku dne 16. června 2008 Dohodu o stabilizaci a přidružení 
(proces vstupu v platnost je zamražen z důvodu neplnění podmínek stanovených EU.)  
BaH v integračním procesu zaostává za ostatními zeměmi regionu (s výjimkou Kosova) 
v důsledku pomalého pokroku v reformách. V červnu 2008 podepsaly EU a BaH 
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Dohodu o stabilizaci a přidružení, jejíž vstup v platnost však EU odkládá, protože jinak 




V rámci unijní pomoci západnímu Balkánu využívá BaH instrument pro předvstupní 
pomoc tzv. IPA fondy a to konkrétně komponenty I (Transition Assistance and 
Institution Building) a II (Cross-Border Cooperation). Čerpání těchto fondů však není  
v BaH podmínkách jednoduché, neboť ne vždy se daří BaH institucím dosáhnout shody 
na prioritách, na které projekty by měly být prostředky alokovány. Jedním ze základních 
předpokladů pro výraznější vstup zahraničního kapitálu bylo přijetí Zákona  
o zahraničních investicích. Zákon je velmi liberální a zaručuje zahraničním investorům 
v podstatě stejné podmínky jako domácím. Zahraniční investice jsou osvobozeny od cla, 
daňové sazby jsou stejné jako pro domácí investory, umožněno je zaměstnávání 
zahraničních pracovníků apod.  
BaH není ani dnes, více než 17 let po ukončení občanské války, téměř schopna 
samostatné existence bez výrazné pomoci mezinárodního společenství.  
Hlavní překážkou dalšího hospodářského rozvoje Bosny a Hercegoviny je nejednotný 
postup při utváření mikroekonomické a makroekonomické politiky státu. Jednotlivé 
entity (Federace BaH a Republika Srbská) jednají zcela nezávisle na sobě, což v praxi 
vede k utváření dalších hospodářských bariér uvnitř země.  
Obě entity, FBA a RS v BA , mají vlastní zákony, které upravují přímé daně a daňové 
sazby. Daňové sazby nejsou mezi FBA a RS v BA harmonizovány.  




V roce 2014 se mj. očekává přijetí nového zákona o veřejných zakázkách a zákona proti 
praní špinavých peněz. Proběhla novelizace zákona o nepřímých daních a byl schválen 
nový Zákoníku. Na úrovni entit by měly být schváleny normy zjednodušující registraci 
firem a zlepšující podnikatelské prostředí (v RS v BA např. zavedení on-line registrace 
firem). FBA připravuje Zákon o úvěrových institucích, který by měl přispět k řešení 
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rostoucího množství špatných úvěrů a za účelem harmonizace právních předpisů  
s právními předpisy EU.  
Státní garance (na úrovni celostátní vlády, nebo centrální banky) se vystavují jen 
výjimečně, a to pouze na významnější zakázky. Garance komerčních bank je třeba 
prověřovat. Liberální zákon pro vznik i zánik firmy umožňuje fingované bankroty  
a nepřehledné finanční toky. Všudypřítomná je politicko-hospodářská provázanost, 
přežívají také silné rodinné vazby. Jakákoliv obchodní operace s BaH by měla být 
podložena kvalitním pojištěním z české strany. U velkých zakázek je nutno pracovat s 
pojištěním zakázek v zahraničí, které poskytuje např. EGAP.  
Při zadávání veřejných zakázek je rozhodující způsob financování. Současná úprava 
stanoví, že pokud zakázku financuje stát – přímo či prostřednictvím některé své 
instituce (méně častý případ) – musí být vyhlášeno veřejné výběrové řízení. Při 
vyhodnocování nabídek se kromě výhodnosti upřednostňují domácí firmy, nebo pokud 
by se nezúčastnily, tak firmy zahraniční, zaměstnávající tuzemské pracovníky.  
V případě, že veřejnou zakázku financuje zahraniční donátor (častý případ), zasílá 
pozvání na výběrová řízení a vyhodnocuje je sám donátor nebo jím pověřená 
organizace. V tomto případě má donátor zájem, aby se nejvíce prostředků 





Očekává se přijetí nového zákona o veřejných zakázkách a zákona proti praní špinavých 
peněz. 
V zemi je vysoká míra korupce, chybí účinná preventivní opatření proti praní špinavých 
peněz a pokrok v oblasti boje proti trestné činnosti.  
Velký a neefektivní veřejný sektor s překrývajícími se kompetencemi mezi státem, 
kantony a městy je rizikem pro udržitelnost veřejných financí.  Neefektivní právní  
a soudní systém omezuje schopnost vymahatelnosti práva a je rizikový pro investiční 





− financování z prostředků EU 
− vodohospodářské projekty 
 
Nevýhody: 
− právní nejistota – věřitelé nejsou chráněni v konkurzním řízení 
− špatná vymahatelnost práva  
− rozšířená korupce a šedá ekonomika  
− četné administrativní překážky pro podnikání  
 
 
4.7 ČERNÁ HORA 
Obrázek 10 – Politická mapa Černé Hory   [28] 
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4.7.1 Obecný popis 
− rozloha: 13 812 km2 
− počet obyvatel: 660 000 
− státní zřízení: parlamentní republika 
− realizované projekty: modernizace trati Nikšic – Podgorica 
− připravované projekty – dálniční koridor, železnice, energetika 
 
4.7.2 Vývoj stavebního trhu 
Černá Hora má strategický plán k rozvoji dopravy:  
− Strategy of railway, road, inland waterway, air and intermodal transport 
developments in the Republic of Serbia 2008 – 2015 
 
Doprava  
Doprava zůstává v Černé Hoře „tradičně“ méně rozvinuta. Černohorci se v minulosti 
bránili budování kvalitních cest z obav před snazším postupem nepřítele do vnitrozemí.  
Páteř silniční sítě představuje tzv. Jadranská magistrála, dokončená v 70. letech 20. stol. 
spojující chorvatskou hranici (Debeli Brijeg) přes Boku Kotorskou, Budvu, Petrovac  
a dále vnitrozemí Podgorica–Kolašin–Mojkovac–Berane–Rožaje (srbská hranice).  
Dosavadní magistrální tah mezi Podgoricí a hranicí se Srbskem se v nejnáročnějších 
úsecích horského terénu postupně rozšiřuje do tří proudů. Ke zlepšení dopravního 
spojení pobřeží Černé Hory s Bosnou a Hercegovinou významně přispělo otevření  
42 km spojnice mezi přímořským letoviskem Herceg Novi a Trebinjí v létě 2009.  
Plánuje se stavba dálnice spojující černohorský přístav Bar se Srbskem (hranice Boljare 
v regionu Sandžaku). Tendr na výstavbu prvních dvou a půl z celkových pěti úseků 
(Skadarské jezero –Mateševo v délce 69 km) byl však zrušen a v roce 2013 Černá Hora 
vyjednává napřímo s partnery z Číny. Výhledově je v plánu rovněž projekt jadransko-
jónské dálnice ve směru od chorvatského Dubrovníku k albánské Škodře.  
Železnice vystavené v letech 1901 až 1948 měly úzký rozchod. Hlavní současnou 
železniční spojnicí je trasa Bar (mezinárodní přístav) – Podgorica – srbská hranice. Tato 
trať byla dokončena r.1976 a je zcela elektrifikována. Potřebuje však rozsáhlou 
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rekonstrukci, kterou již černohorské Železnice v některých úsecích zahájily. Železniční 
trať směřující do Albánie po trase Podgorica–Skadar–Tirana sice byla na černohorské 





Největším energetickým zdrojem je tepelná elektrárna Pljevlja (210 MW, uhlí) a vodní 
elektrárny Piva na stejnojmenné řece (342 MW) a Peručina na řece Zeta (245 MW). TE 
Pljevlja, která je nyní součástí místní státní energetické firmy „Elektroprivreda Crne 
Gore“, ročně vyrobí na 1 miliardu kWh energie, což představuje jednu třetinu 
černohorské výroby a 22 % celkové spotřeby.  
[30] 
 
4.7.3 Analýza stavebního trhu 
Politické hledisko 
V Černé Hoře je od zavedení pluralitního systému počátkem 90. let minulého století 
politická scéna fakticky zakonzervována. Za základní orientaci vládní politiky 
prezentuje vláda princip kontinuity, spočívající v zachování státnosti ME, v zajištění 
ekonomické stability a růstu životní úrovně obyvatel a v integraci země do NATO a EU. 
Černá Hora má podepsanou s EU Stabilizační a asociační dohodu a podala přihlášku ke 
členství v EU. V rámci vízové liberalizace EU zrušila vízovou povinnost pro občany 
Černé Hory. Přístupová jednání byla formálně zahájena v 09/ 2012. Je členem 
mezinárodních organizací a uskupení, není však členem EU, NATO ani WTO.  
Vládní strategie zahrnuje opatření ke stabilizaci veřejných financí a zvýšení 
konkurenceschopnosti. Jde o snížení veřejných výdajů, jež nemají kompenzovat vyšší 
daně. Přijatý dokument obsahuje opatření, které mají napomoci oživit ekonomický růst 
a vyvést zemi z krize. Program představuje o kombinaci ekonomických opatření, 
institucionálních a strukturálních reforem. Cíl vládního programu na období 2014-2016 
představuje stabilizaci veřejných financí spolu s růstem cizích i domácích investic. Mezi 
prioritními projekty figuruje výstavba dálnice Bar-Boljare směrem do Srbska, výstavba 
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II.bloku TE Pljevlja, 5 mini-elektráren (vodní), větrné elektrárny, podmořský 
energetický kabel na přepravu elektrické energie mezi ME a IT, výstavba jadransko-
jónského plynovodu, hledání nafty a plynu v přímoří a další. 
 
Ekonomické hledisko 
Ekonomickou situaci země komplikuje pokračující pokles přímých zahraničních 
investic a slabá aktivita bank. Bankovní sektor je stabilní. Je však charakterizován 
nedostatečnou úvěrovou aktivitou. Daňové zatížení je nízké a daňový systém je ve 
standardech států EU.  
 
Legislativní hledisko 
Režim zadávání veřejných zakázek: tato oblast je regulována samostatně zákonem 
 a jednotlivé tendry jsou zveřejňovány Ředitelstvím pro veřejné zakázky (Direkcija za 
javne nabavke).  
Řešení sporů je v gesci národních soudů s výjimkou těch, u nichž černohorská strana 
umožní mezinárodní arbitráž. Problémem zůstává silně rozšířená korupce (vztahy  
a vazby místních politických elit s podnikatelským sektorem) a nejasnostmi  




Jako největší problémy podnikání v Černé Hoře bývají uváděny úvěrová nedostupnost, 
vysoké daně, restriktivní regulace na trhu práce, nedostatečná infrastruktura, byrokracie, 
slabá pracovní disciplína práceschopného obyvatelstva a jen v menší míře korupce  




− Financování z prostředků EU a IPA fondů 





− právní nejistota  
− špatná vymahatelnost práva  
− četné administrativní překážky pro podnikání  
 
4.8 SRBSKO 




4.8.1 Obecný popis 
− rozloha: 77 474 km2 
− počet obyvatel: 7 379 339 
− státní zřízení: parlamentní republika 
− realizované projekty: modernizace úseku železnice Niš - Dimitrovgrad 







Delegation of the EU in Serbia 2 
JP putevi Srbije 1 
Koridori Srbije d.o.o. 8 
MCA-Moldova 1 
Tabulka 5 – Počet účastí v soutěžích v Srbsku 
 
4.8.2 Vývoj stavebního trhu 
Srbsko má strategický plán k rozvoji dopravy: 
− Strategy of railway, road, inland waterway, air and intermodal transport 
developments in the Republic of Serbia 2008 – 2015 
 
Doprava  
V oblasti silniční dopravy spravuje největší objem finančních prostředků rozpočtová 
organizace Silnice Srbska (srbsky: „Putevi Srbije“, www.putevi-srbije.rs).  
V rámci Národního investičního plánu je investováno do rozvoje infrastruktury  
a modernizace zařízení v různých srbských institucích cca 400 mil. EUR. Investiční 
plán předpokládá mj. práce v oblasti silniční infrastruktury, výstavbu obchvatu kolem 
Bělehradu (částečně spuštěno) a rekonstrukci dálničního mostu „Gazela" v Bělehradě 
(rekonstrukce dokončena).  
Co se týče železniční dopravy, hlavní prioritou je zlepšení situace na panevropském 
koridoru č. 10, který z Maďarska prochází Srbskem a pokračuje do Řecka (s odbočkou 
na Bulharsko v jižní části Srbska). Spojení černohorského námořního přístavu Bar  
s Bělehradem a využití trasy pro přepravu nákladu představuje nadále problém, 
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železniční cesta nedokáže pokrýt existující poptávku po železniční dopravě.  
Dne 11. ledna 2013 byla v Moskvě podepsána smlouva o státním exportním úvěru ve 
výši 800 mil. USD pro financování železniční infrastruktury Srbska. Dohoda 
předpokládá využití finančních prostředků pro výstavbu a elektrifikaci 16 km dlouhé 
druhé koleje železniční tratě Bělehrad–Pančevo (práce již symbolicky zahájeny) a další 
úseky, včetně opravy šesti částí železničního Koridoru X. celkové délky 111 km, 
modernizace části trati Beograd-Bar a nákup dieselmotorových vlaků ruského výrobce.  
 
Ve strategickém plánu je definována potřeba modernizace trati na asi 1 000 km hlavních 
linek s náklady min. 3,9 mld EUR. 
Mezi strategické priority vlády Srbska patří modernizace silničních a železničních 
komunikací na Koridoru 10 a 7. Tyto infrastrukturní projekty jsou financovány 
převážně ze zahraničních zdrojů.  
Ve strategickém plánu je definována potřeba modernizace trati na asi 1 000 km hlavních 
linek s náklady min. 3,9 mld EUR. 
 
Energetika  
Energetický průmysl Srbska je sestaven z průmyslu ropy a zemního plynu, uhelných 
dolů, systémů výroby elektřiny a decentralizovaných systémů topení a systémů 
průmyslové energie.  
Rozvoj především malých vodních elektráren, a větší využití biomasy je v současné 





4.8.3 Analýza stavebního trhu 
Politické hledisko 
Rok 2014 byl klíčový z hlediska prokázání nové srbské vlády, že je po volbách  
a posílení hlavní koaliční politické strany SNS je schopna řešit zásadní ekonomické 
problémy Srbska. Jedná se zejména o vývoj srbského státního rozpočtu a zadluženosti 
srbského státu.  
Dne 21. ledna 2014 byly zahájeny přístupové rozhovory do EU. Trendem v Srbsku je 
zesilující potřeba fiskální restrikce. Spočívá mj. ve výrazném omezení růstu mezd ve 
státním sektoru, reforma státní správy pak může perspektivně vést k propouštění 
zaměstnanců. Země bude pokračovat ve vyjednávání o vstupu do WTO. Z politického 
hlediska i z ekonomického bude důležité nalézt trvalý režim pro obchod s Kosovem.  
Investice a strategie rozvoje nové vlády budou směřovat k výraznému zlepšení 
investičního klimatu. Změna by se měla týkat celé řady zákonů, které umožní práci 
investorů. Vláda bude výrazně podporovat smlouvu o přistoupení k EU a možnost 
využití předvstupních fondů EU.  
 
Ekonomické hledisko 
V srbské ekonomice pokračuje proces přechodu k tržnímu hospodářství, doprovázený 
privatizací, restrukturalizací a transformací celých odvětví i jednotlivých firem.  
Pro srbskou ekonomiku je hlavním problémem vysoká míra nezaměstnanosti  
a nedostatečné hospodářské reformy. Provedení úspěšných ekonomických reforem je 
také jednou z podmínek pro vstup země do EU. Srbsko v současné době používá 
finanční instrument EU pro předvstupní pomoc Srbsku pod názvem IPA. IPAII je 
stanovena na období po roce 2014 pro státy, které mají status kandidátů do EU, jakož  
i pro potenciální kandidátské státy  








Riziko působení v regionu spočívá též ve vztazích a vazbách místních politických elit  
a podnikatelského sektoru. Především politici na úrovni krajů a měst často vidí  
v zahraničních investorech dodavatele financí pro jejich stranické či soukromé zájmy.  
Postup řešení sporů je podobný jako v zemích EU.  
Jedinou možnou bariérou při realizaci dopravní infrastruktury je požadavek, aby 
kvalifikovaný personál vlastnil srbské licence pro provádění prací. Z tohoto důvodu je 
nutné zapojit do projektů místní společnosti s příslušnými certifikáty nebo zapojení 




Problémy a rizika místního trhu - ve většině oblastí (vydávání bankovních akreditivů  
a záruk, doplňování legislativní báze, poskytování informací) je situace srovnatelná  
s ostatními zeměmi jihovýchodní Evropy. Trendem je další zlepšování v oblasti 
vymáhání pohledávek a u politické stability.  
Občasným problémem, především při dodávání technologických celků či investování, 
jsou vztahy s místními radnicemi a jimi řízenými komunálními a jinými službami. 
Vzhledem k politické provázanosti jednotlivých regionálních představitelů se může stát, 
že se politické problémy odrazí na fungování organizací vůči podnikatelům. Může se 
tak prodloužit např. vydávání různých povolení či pod.  
Výhody: 
− Financování z prostředků EU a IPA fondů 
− Malá konkurence 
 
Nevýhody: 
− Byrokratická zátěž 





Obrázek 12 – Politická mapa Makedonie    [35] 
4.9.1 Obecný popis 
− rozloha: 25 713 km2 
− počet obyvatel: 2 066 718 
− státní zřízení: parlamentní republika 
− realizované projekty:  
− připravované projekty: silniční, železniční, vodohospodářské 
 
4.9.2 Vývoj stavebního trhu 
Doprava  
Zemi chybí železniční propojení na sousedním Bulharskem i Albánii. Funguje jen 
železniční spojení do Řecka a Srbska. Vláda dlouhodobě hovoří o restrukturalizaci 
železnic a jejich zefektivnění, v praxi se tak neděje. 
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Energetika   
Téměř 45% elektrické energie Makedonie dováží ze zahraničí. Ministerstvo 
hospodářství uvažuje o nových energetických zdrojích a cestách, jak zajistit 
energetickou soběstačnost. Země má potenciál na výstavbu přes 300 malých HE.  
Energetika, zejména investiční projekty zahrnující obnovu stávajících a budování 
nových výrobních kapacit jsou jednou z nejperspektivnějších oblastí rozvoje bilaterální 
hospodářské spolupráce. Makedonská vláda však nemá dostatečné prostředky na 
financování výstavby nových energetických zdrojů, a proto vládní zdroje v zásadě 
nevylučují ani částečnou privatizaci společnosti ELEM. 
[12] 
4.9.3 Analýza stavebního trhu 
Politické hledisko 
V politickém systému se silně uplatňuje národnostní klíč. Země se od svého vzniku  
v roce 1991 potýká s nestabilitou a byla ovlivněna válkou na Balkáně a v Kosovu, 
přestože se do nich přímo nezapojila. Prioritou Makedonie číslo jedna je členství  
v Evropské unii. Integrace do euro-atlantických struktur je hlavní téma vnitropolitické 
krize.  
Bezpečnostní a hospodářský vývoj v regionu ovlivňuje vývoj v sousedním Kosovu  
a podcenit nelze ani frustraci domácího albánského etnika.  
 
Ekonomické hledisko 
Vláda se snaží přilákat zahraniční investory a poskytuje investiční pobídky (především 
ve čtyřech technologicko-průmyslových zónách). Postupně jsou snižovány daně  
z příjmu fyzických i právnických osob, sociální odvody a byrokratická zátěž pro 
podnikatele.  
Země začala čerpat také rozvojové prostředky EU z fondů IPA, ale efektivnímu využití 
tohoto mechanismu brání netransparentnost a nedostatečná administrativní kapacita na 





Z objektivního hlediska jsou rizikem celkové politické a právní poměry v zemi. 
Relativně přesný obrázek nabízejí pravidelné Hodnotící zprávy Evropské komise. Jde 
především o nefunkční nebo problematicky fungující soudnictví, o všudypřítomné 
rodinné, politické i finanční vazby, korupci či o zasahování státu do ekonomiky (rušení 
výběrových řízení, nesystémový výběr obchodních partnerů). Bez náležitého 
organizačního, technického a finančního zajištění (přesný, detailně vypracovaný 
kontrakt včetně sankčních opatření za neplnění a pojištění) nelze obchodní spolupráci 
nebo investice doporučit.  
Režim zadávání veřejných zakázek: Pokud hodnota zakázky na dodávku zboží přesáhne 
400 tis. EUR nebo zakázka služeb překročí 1 mil. EUR (vždy ekvivalent  
v makedonských denárech/MKD) musí být vypsán mezinárodní tendr.  
Vstup na makedonský trh je třeba důkladně zvážit a porovnat rizika s jinými 
regionálními sousedy Makedonie 
4.9.4 Závěr 
Rizikem při realizaci projektů v Makedonii je především nízká platební a celkové 
politické a právní poměry v zemi. Je zde především nefunkční nebo problematicky 
fungující soudnictví, všudypřítomné rodinné, politické i finanční vazby, korupce  
a zasahování státu do ekonomiky (tailor-made tendry, rušení výběrových řízení, 
nesystémový výběr obchodních partnerů). K dalším problémům je třeba přičíst  
i organizovaný zločin, vysoký podíl šedé ekonomiky, nelegální obchodní aktivity  
a zaměstnávání a také krácení daní v kombinaci se selektivním uplatňováním práva. 
Tyto aspekty snižují konkurenceschopnost zahraničních subjektů na místním trhu.  
 
Výhody: 
− Nový trh 
− Prostředky z IPA fondů 
 
Nevýhody: 
− Nefunkční soudnictví 
− Vysoká míra korupce 
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5  STAVEBNÍ ZAKÁZKA – POSTUP ŘÍZENÍ  
A DOKUMENTACE 
 
Stavební zakázka je rozdělena do čtyř fází: obchodní, přípravná, realizační a garanční. 
Každá část má své specifické dokumenty a výstupy. 
 
5.1 OBCHODNÍ FÁZE  
5.1.1 Sledování obchodních příležitostí 
Identifikace a sledování obchodních příležitostí je povinností každého vedoucího 
zaměstnance. Pověření zaměstnanci mají povinnost sledovat informace o vypsaných 
soutěžích a ve veřejném informačním systému  
o veřejných zakázkách nebo na webových stránkách zadavatele. 
5.1.2 Rozhodnutí o realizaci obchodní nabídky 
Na každou novou soutěž, které se firma chce zúčastnit, bude vypracována Žádost  
o založení obchodní nabídky. 
Rozhodnutí o realizaci obchodní příležitosti je završeno jmenováním: 
− Vedoucího zaměstnance, který bude zmocněn k podpisu nabídky, tento 
zaměstnanec rozhoduje o způsobu zpracování, o úpravách nabídky, zastupuje 
společnost při obchodních jednáních, podepisuje nabídku, 
− střediska kompletátora nabídky, 
− vedoucího přípravného týmu, 
− smluvní formy podání nabídky (samostatně, ve sdružení, s nařízenými 
subdodavateli nebo jako subdodavatel). 
5.2 PŘÍPRAVNÁ FÁZE  
Jejím účelem je příprava nabídky (zpracování a předání), příprava smlouvy 
s objednatelem (uzavření smlouvy a předání k realizaci) a jejich evidence. 
− Za zpracování nabídky je odpovědný vedoucí přípravného týmu, který řídí 
zpravidla následující tým: 
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− kompletátor nabídky – zajišťují kvalifikační část nabídky ve spolupráci s dalšími 
útvary společnosti. Kompletátor kompletuje celou nabídku v souladu 
s požadavky zadavatele, po podpisu nabídku zabalí a odevzdá v souladu 
s požadavky zákona o veřejných zakázkách a zadávací dokumentace, 
− kalkulant – zpracovává jednotlivé části cenové části nabídky, 
− specialista – poptává nabídky od externích dodavatelů, 
− specialista – zpracovává technické řešení nabídky řešení nabídky, dále 
zpracovává dotazy a případné námitky týkající se smluvní stránky nabídky, 
případné konsorciální smlouvy nebo smlouvy o smlouvách budoucích, či další 
smlouvy, potřebné do nabídky.  
5.2.1 Příprava nabídky 
a) Údaje potřebné k založení nabídky: 
• Název nabídky 
• Název zadavatele 
• IČ zadavatele 
• Přesná adresa zadavatele včetně PSČ a země 
• Evidenční číslo nabídky – tj. číslo, pod kterým byla uveřejněna 
• Druh výběrového řízení 
• Předpokládaná cena bez DPH 
• Bankovní záruka (jistota) 
• Měna nabídky 
• Datum zveřejnění soutěže 
• Datum odevzdání nabídky, případně žádosti o účast 
• Předpokládané datum realizace od…do… 
• Jméno vedoucího přípravného týmu 
• Zda je předpokládané sdružení (členi sdružení, pozice ve sdružení +% 
podíl) 
− Založení Evidenčního listu nabídky do IS.  
− Přihláška do soutěže, úhrada a převzetí zadávacích podkladů. 
− Určení členů přípravného týmu. 
− Zajištění složení jistoty za nabídku (bankovní garance). 
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b) Zpracování návrhu nabídky 
− Vstupní jednání přípravného týmu. 
− Kontrola kvalifikačních požadavků zadavatele a určení prací na zajištění. 
− Kontrola kompletnosti zadávací dokumentace a určení seznamu objektů  
a konstrukcí a prací na těchto objektech, které budou kalkulovány jako vlastní 
výkony a které jako výkony externí. 
− Prohlídka staveniště. 
− Tvorba dodavatelského systému, výběr dodavatelů pro nabídku  
a zajištění jejich nabídek. 
− Zpracování Matice rizik pro zakázky realizované pro soukromého nebo 
zahraničního objednatele. 
− Zpracování nabídkového rozpočtu. 
− Zpracování a přezkoumání návrhu smlouvy o dílo. 
− Zajištění dokladu o zmocnění vedoucího zaměstnance, který bude podepisovat 
nabídku a posléze smlouvu o dílo. 
− Zpracování dalších částí nabídky v rozsahu dle zadávacích podkladů, pokud je 
to z hlediska zpracování nabídky potřebné. 
 
 
c) Korekce a odevzdání nabídky 
− Po zpracování návrhu nabídky vedoucí přípravného týmu předkládá tento návrh 
k případné korekci nabídky a následně zajistí provedení této korekce. 
− Provedení korekce nabídky, její kompletace, kontrola úplnosti a podpis. 
− Odevzdání nabídky. 
 
 
5.2.2 Příprava smlouvy s objednatelem a její předání k realizaci  
a) Činnosti pro přípravu smlouvy s objednatelem 
− Upřesnění nabídky před podepsáním smlouvy. 
− Zajištění zadávací dokumentace stavby a její autorizace objednatelem (sloužila 
pro zpracování nabídky). 




b) Uzavření smlouvy s objednatelem 
− Dopracování návrhu smlouvy, zapsání smlouvy do IS. 
− Přezkoumání smlouvy. 
− Podpis smlouvy s  objednatelem. 
 
c) Dokumenty k předání projektu k realizaci 
− Uzavřená smlouva o dílo. 
− Seznam závažných smluvních rizik ve formě Matice rizik pro zakázky 
realizované pro soukromého nebo zahraničního objednatele. 
− Návrh obchodního příkazu. 
− Kopie nabídky, veškeré informace získané v průběhu zpracování nabídky, 
seznam závazných subdodavatelů (třetích osob, pomocí kterých společnost musí 
realizovat zakázku – na základě uzavřených smluv, nebo jejich činnost vyplývá 
z požadavků uzavřené smlouvy se zadavatelem), seznam doporučených 
dodavatelů (třetích osob, pomocí kterých přípravný tým zpracoval nabídku,  
a realizační tým je povinen vyzvat je ke zpracování nabídky na příslušnou část 
zakázky v realizační fázi). 
 
− Předání a projednání výsledků přípravné fáze stavební zakázky 
− Předání a převzetí dokumentace z přípravné fáze (viz výše) včetně seznamu 
dokumentace. 
− Podrobné vysvětlení dokumentace přípravným týmem a porozumění vedoucím 
realizačního týmu. 
5.2.3 Evidence nabídek a jejich výsledků 
Přehled zpracovaných nabídek a jejich případné výsledky jsou uvedeny v IS. Evidenci 
nabídek a jejich výsledků dále provádí pověřený zaměstnanec útvaru Nabídky v 
elektronicky vedeném dokumentu Boletin, a to na základě informací uvedených v IS, 
které si ověřuje v pravidelných časových intervalech  
u pověřených osob na teritoriích a závodech. 
Pověřené osoby na teritoriích a závodech jsou povinni zasílat oznámení či zprávy: 
− o změnách termínu odevzdání nabídek, nebo zrušení soutěže), 
− o postoupení do II. Kola užšího řízení (výzva k předložení cenové nabídky po 
předkvalifikaci), 
− z otevírání obálek, 
− o rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. 
55 
Obrázek 14 – Zápis z otevírání obálek 
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5.3 REALIZAČNÍ FÁZE  
Realizační fáze stavební zakázky je rozdělena do tří dílčích fází: 
− příprava realizace, 
− realizace, 
− závěr realizace. 
Pro realizační fázi stavební zakázky je jmenován vedoucí realizačního týmu  
a jeho realizační tým (včetně pozice autorizovaný stavbyvedoucí). 
Vedoucí realizačního týmu je odpovědný za zajištění výsledků realizační fáze stavební 
zakázky z pohledu a v komplexu celé společnosti a z pohledu všech souvislostí smlouvy 
o dílo uzavřené s konečným objednatelem a z pohledu platných zákonů psaných i 
nepsaných obchodních zvyklostí. Všichni interní dodavatelé ze společnosti kooperující 
na projektu jsou vázání smlouvou o dílo uzavřenou s konečným objednatelem  
a s vnitropodnikovým vyšším dodavatelem mají uzavřený smluvní vztah (interní 
smlouvu či objednávku). 
Vedoucí realizačního týmu je odpovědným pracovníkem pověřeným řízením práce na 
svěřeném úseku, to je na stavbě (staveništi) s pravomocí samostatně rozhodovat a je 
odpovědný za dodržování Technologických předpisů a postupů. Je autorizovanou 
osobou ve smyslu zákona a je odpovědnou osobou zhotovitele ve věcech prováděného 
díla. Rovněž odpovídá za plnění povinností dle stavebního zákona, zabezpečuje odborné 
vedení stavby, vede stavební deník, atd. 
V případě, že součástí zakázky je činnost prováděná hornickým způsobem, je 
odpovědnou osobou při činnostech prováděných hornickým způsobem závodní 
s odbornou způsobilostí dle platné legislativy.  
Vedoucího realizačního týmu odpovědného za stavební zakázku vnitropodnikového 
vyššího dodavatele stavby jmenuje v obchodním příkazu příslušný výkonný ředitel 
teritoria případně závodu. 
Vedoucího realizačního týmu odpovědného za dílčí mezizávodové (vnitropodnikové) 
subdodávky interních dodavatelů pro vnitropodnikového vyššího dodavatele jmenuje 
v příkazu k realizaci příslušný výkonný ředitel teritoria případně závodu. 
 
58 
Za realizaci stavební zakázky je odpovědný vedoucí realizačního týmu 
vnitropodnikového vyššího dodavatele, který řídí realizační tým zabezpečující 
následující funkce: 
− hlavní stavbyvedoucí (zástupce) – zajišťuje realizaci projektu, výsledků dílčích 
fází Realizace a Závěr realizace 
− stavbyvedoucí, mistři, další výrobní technici, 
− vedoucí přípravy – zajišťuje realizaci výsledků dílčí fáze Příprava realizace 
− specialisté (koordinace výluk, atd.), 
− vedoucí nebo koordinátor projektování – řídí proces zpracování projektové 
dokumentace, pokud je součástí předmětu díla SOD, 
− administrátor stavby – zajišťuje: 
• Správu informačního systému a informací pro řízení projektů, pro 
obstarávání dodávek a subdodávek, pro financování, ekonomika  
a účetnictví, pro vykazování a pro controlling. 
• Koordinaci procesu vzniku, řízení a uložení dokumentace, která v rámci výše 
uvedených procesů vzniká, 
• Zajištění a koordinaci určených administrativních činností 
− právník – zajišťuje přípravu a podporu realizace všech typů smluv. 
Funkce je možno uvnitř realizačního týmu kumulovat nebo je vykonávat jedním 
pracovníkem pro více realizačních týmů. Činnosti mohou být odlišné dle typu projektu 
a investora. 
5.3.1 Příprava realizace 
a) Úprava strategie a cílů, projednání přínosů a zadání realizace stavební 
zakázky formou obchodního příkazu a příkazu k realizaci 
− Na základě prověření stanovené strategie realizace stavební zakázky, to je jakým 
způsobem dosáhneme cílů jak z pohledu zhotovitele, tak také z pohledu 
objednatele a zainteresovaných stran, za účasti výkonného ředitele, ředitele 
divize, vedoucího přípravného a realizačního týmu je provedeno posouzení  
a vyhodnocení obchodních, právních, ekonomických, technických  
a technologických parametrů projektu. Výsledkem je potvrzení návrhu, případně 
úprava obchodního příkazu. 
− Obchodní příkaz: 
• zpracovává – vedoucí přípravného týmu, příprava ke kontrole  
a schválení – vedoucí realizačního týmu, 
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• kontroluje – obchodní, výrobní a administrativní/zástupce výkonného 
ředitele, 
• schvaluje – výkonný ředitel. 
− Příkaz k realizaci 
• zpracovává – vedoucí realizačního týmu, 
• kontroluje – manažer výroby a obchodu / manažer výrobní, administrativní 
zástupce výkonného ředitele, 
• schvaluje – výkonný ředitel, ředitel divize. 
 
b) Organizace řízení stavební zakázky 
− Zpracování Organizačního schéma stavební zakázky jako projektu – všech 
subjektů zúčastněných na stavební zakázce (objednatel, zhotovitel, technický 
dozor, správce stavby, projektant, koordinátor BOZP, implementační agentura, 
atd.). U každého subjektu je uveden jmenovitě odpovědný zástupce 
s kontaktními informacemi. Součástí organizačního schématu je popis rolí 
(činností i odpovědností)  
a pravomocí (zejména podpisových) pro všechny účastníky projektu. 
− Zpracování Organizačního schéma realizačního týmu včetně popisu rolí 
s doplněním členů realizačního týmu s kontaktními údaji. 
− Zpracování Zmocnění pro účastníky projektu ze strany společnosti pro 
vedoucího a členy realizačního týmu. 
 
c) Projednání připravenosti realizace stavební zakázky 
− Projednání připravenosti je jednání zástupců vedení společnosti, vedení závodu, 
vedení divize a realizačního týmu. Předmětem projednání jsou výsledky  
a dokumenty z dílčí fáze Příprava realizace v rozsahu: 
• návrh dokumentů z oddílu A a B, 
• ostatní dokumenty, výsledky a činnosti Přípravy realizace budou projednány 
v rozpracovanosti. 
− Z projednání je sepsán zápis. 
 
d) Plány realizace projektu – stavební zakázky 
− Zpracování Plánu struktury projektu –pro dodavatelský časový plán – jedná se  
o rozdělení stavebního díla/předmětu stavební zakázky/projektu zpravidla v MS 
Project na menší části v podobě hierarchického stromu. Odpovídá na otázku co 
je nebo má být v rámci realizační fáze projektu – stavební zakázky dosaženo. 
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− Příprava Položkového rozpočtu pro fakturaci (odbytový rozpočet) v rozsahu  
a formě dle smlouvy o dílo. 
− Zpracování Výnosového a nákladového rozpočtu – má odpovědět na otázku za 
kolik budou činnosti a dodávky směřující k realizaci stavby  
a zakázky provedeny. 
 
e) Převzetí, přezkoumání a uvolnění projektové dokumentace 
− Převzetí projektové dokumentace od investora nebo od zpracovatele v případě, 
že projektovou dokumentaci zajišťuje OHL ŽS samostatně dle SOD a předání 
projektové dokumentace dodavateli bude provedeno na základě Protokolu  
o předání a převzetí projektové dokumentace 
− Podmínkou realizace prací je rozhodnutí vedoucího realizačního týmu  
o uvolnění projektové dokumentace k realizaci, které vyznačí razítkem  
a svým podpisem vedoucí realizačního týmu na jednom paré (kompletu) 




f) Řízení projektové dokumentace (přezkoušené a uvolněné k realizaci) 
− Projektová dokumentace (zadávací, realizační, změnová) je po přezkoušení  
a uvolnění k realizaci řízena pověřeným zaměstnancem realizačního týmu 
prostřednictvím Knihy projektové dokumentace. Každá kopie PD musí být 
řízena. Na každé kopii musí být uvedeno razítko obsahující evidenční číslo 
kopie, datum jejího provedení a podpis zaměstnance. Kopie bez těchto 
identifikačních znaků nejsou řízené a na stavbě i u dodavatele se nesmí používat. 
 
g) Podklady pro realizaci dodávek a subdodávek 
− Příprava smluv a obchodních podmínek pro zadávání dodávek  
a subdodávek (všeobecné nebo speciální).  
− Zpracování potřebných technologických postupů v členění po jednotlivých 
stavebních procesech na vlastní výkony i výkony zajišťované subdodavateli. 
Technologické postupy nemusí být zpracovány v případech, kdy to zákony či 
jiné závazné předpisy nevyžadují.  
− Zajištění potřebných legislativních podkladů pro realizaci projektu, např. 
obstarání veřejnoprávních projednání uzávěrek komunikací, objízdných, 
dopravních tras, výkopových povolení, projednání použití veřejných 
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prostranství, zajištění povolení k vykácení stromů a keřů a všech dalších 
povolení, potřebných podle stavebního zákona a prováděcích předpisů. 
 
 
h) Obstarávání zdrojů pro realizaci dodávek a subdodávek 
− Jedná se o jednání s dodavateli (zabezpečení nákupu materiálu, zboží, výrobků, 
technologie) a subdodavateli (práce, výkony, služby) pro realizaci projektu. 
− Ke zdrojům pro realizaci patří i pronájem interní mechanizace.  
 
i) Příprava a obstarání zařízení staveniště 
− Zpracování Návrhu staveništního provozu – zpracovává se pouze v případě 
vyšších dodávek objektů, ucelených částí a celých staveb  
a v případě, že při realizaci stavby budou vznikat náklady na pořízení  
a demontáž zařízení staveniště. 
− Návrh staveništního provozu obsahuje: 
• situaci zařízení staveniště – jedna generální situace a dále dle potřeby situace 
dílčí, 
• technickou zprávu v nutném rozsahu, 
• projektovou dokumentaci zařízení staveniště v nezbytném rozsahu určením 
vedoucím projektu, 
• rozhodnutí, doklady a dokumentace k jejich vydání, které je nutno zajistit 
podle stavebního zákona pro vybudování či demontáž objektů zařízení 
staveniště, 
• způsob obstarání a příprava dodávky objektu zařízení staveniště, 
• způsob obstarání a příprava dodávky objektů zařízení staveniště. 
 
j) Plány řízení stavební zakázky 
− Zajištění Provozního řádu staveniště – místní provozní bezpečnostní předpisy 
podle Nařízení vlády; je nutné jeho zapracování pro každý projekt, na kterém je 
provozována doprava (nakládka, vykládky materiálu apod.) 
− Podle přílohy č. 1 nařízení vlády 168/2002 Sb. Je povinná část obsahu 
Provozního řádu staveniště následující: 
• Určení prostorů pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného 
materiálu na staveništi. 
• Určení zaměstnance, který koordinuje a řídí nakládání a vykládání materiálu 
na staveništi. 
• Organizační pokyny pro nakládku a vykládání těžkých nebo rozměrných 
nákladů. 
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• Označení staveniště výstražnými tabulkami, dopravními značkami, případně 
nahrnutím zeminy tam, kde hrozí nebezpečí zřícení nebo zasypání 
dopravního prostředku. 
• Určení prostorů pro odstavení, parkování, údržbu a čištění stavebních strojů 
a vozidel na staveništi. 
− Zpracování Plánu prevence BOZP a PO nebo Opatření k omezení působení rizik 
při provádění prací zpracuje BT a TPO společnosti na základě požadavku 
vedoucího realizačního týmu. 
− Zpracování Dokumentace požární ochrany zpracuje BT a TPO společnosti na 
základě požadavku vedoucího realizačního týmu. 
 
k) Zajištění stavebné montážního pojištění stavební zakázky 
− Zaslání žádosti o zajištění pojištění s uvedením identifikačních údajů stavby na 
útvar Provozní ekonomika společnosti. Žádost je zpracována  
a zaslána v listinné nebo elektronické podobě. 
 
l) Založení a řízení seznamu dokumentace a základních dokumentů projektu  
- stavební zakázky 
− Povinností všech členů realizačního týmu je archivovat korespondenci se 
zúčastněnými stranami a vzniklou dokumentaci, která se týká přípravné, 
realizační a garanční fáze stavební zakázky a dle SOD s objednatelem  
a SOD s dodavateli a subdodavateli. 
− Dokument Seznam dokumentace stavební zakázky slouží pro evidenci ostatní 
dokumentace na stavbě, která není řízena, ale pouze evidována. Před zahájením 
realizace stavby je nutno v listinné (papírové) podobě založit pět základních 
skupin pořadačů a v každém z nich vést Seznam (v něm uložené) dokumentace 
stavby v následujícím členění: 
• objednatel (dokumentace ke všemu, na čem participuje objednatel  
a co má vliv na plnění požadavků objednatele), 
• dodavatelé (písemnosti související se subdodávkami, dodávkami mimo 
nákladů spojených s mechanizací, metrologií a řízením kvality), 
• ekonomika a financování (písemnosti, vyplývající z controllingu ve vztahu 
k vedení společnosti, závodu a divize), 
• integrovaný systém řízení (BOZP a PO, QMS, pracovní doba, oběžníky, 
informace, jmenný seznam zaměstnanců, atd.), 
• realizace zakázky (dokumenty, které ovlivňují průběh realizace  
a vlastní realizaci). 
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− V rámci informačního systému každé stavební zakázky jsou na jednom počítači 
projektového týmu vytvořeny stejné adresáře, do kterých jsou ukládány 
dokumenty, které existují v elektronické podobě. 
− Povinností všech členů realizačního týmu je archivovat veškerou korespondenci 
se zúčastněnými stranami, která se týká realizace smlouvy o dílo s objednatelem 
a přípravy a realizace smluv s dodavateli. Forma korespondence se 
zúčastněnými stranami musí odpovídat obsahu smluvního vztahu. E-mailovou 
korespondenci je možné smazat až po obdržení písemné formy, v případě že e-
mail nebude nahrazen písemnou formou, je povinností archivovat e-mail buď 
v poštovní databázi nebo v archívu pošty. 
− Archivace e-mailové formy dokumentů a korespondence se zúčastněnými 
stranami: v archívu poštovní databáze členů realizačního týmu a následně 
uložená na CD, které se stane součástí spisu stavby k archivaci. 
 
m) Kontrola připravenosti realizace stavební zakázky 
− Kontrola probíhá nejpozději tři měsíce po jejím zahájení (konkrétní lhůta bude 
určena při projednání připravenosti stavební zakázky před jejím zahájením). Je 
prováděna v rámci běžné controllingové porady stavební zakázky za účasti: 
• ředitel divize, vedoucí realizačního týmu, 
• výkonný ředitel a jeho zástupci. 
− Předmětem projednání je: 
• kontrola plnění úkolů uvedených v zápise z Projednání připravenosti 
realizace stavební zakázky před jejím zahájením, 




a) Převzetí staveniště, vybudování a zprovoznění zařízení staveniště 
− Předání a převzetí staveniště od investora, sepsání Zápisu o předání  
a převzetí staveniště vybudování a zprovoznění zařízení staveniště.  
− Označení staveniště informační tabulí společnosti. 
− Osazení informační tabule (nástěnka) pro informování pracovníků stavby, na 
které budou zřetelně umístěny aktuální dokumenty. 
− Označení kanceláří vedení projektu 
64 
− Zajištění technického vybavení realizačního týmu projektu – stavební zakázky 
výpočetní a telekomunikační technikou dle zásad a v termínech. 
 
b) Zahájení realizace, úvodní schůzky na staveništi 
− Podkladem pro řízení realizačního týmu jsou organigramy a popis rolí. Pro 
zajištění těchto úkolů je nutno zrealizovat úvodní schůzky realizačního týmu na 
stavbě (interní) s doporučeným programem: 
• vstupní školení BOZP a PO všech pracovníků s písemným záznamem, 
• seznámení členů realizačního týmu s plány a dokumentací pro řízení 
realizace projektu, které jsou potřebné pro výkon jejich funkcí v realizačním 
týmu. 
 
c) Řízení realizace stavební zakázky 
− Podklady a výchozí dokumenty pro řízení realizace stavební zakázky jsou 
zejména smlouva o dílo s objednatelem a její přílohy a související dokumentace 
a plány zpracované v rámci Přípravy realizace. 
− Předmět řízení: 
• předmět projektu – rozsah, jakost, smluvní podmínky, 
• postup – technologie, zdroje, časový průběh, náklady, výnosy, příjmy 
výdaje, 
• rizika a příležitosti ke zlepšení, 
• změny – změny všeho – předmět projektu, postupu, rizik a příležitostí ke 
zlepšení. 
− Řízení probíhá průběžně v cyklech, jejichž součástí jsou následující činnosti: 
• práce na projektu, 
• kontrolní schůzka – obsahem je zajištění aktuálního stavu prací  
a podávání zpráv, 
• zpracování návrhu nového plánu nebo návrhu opatření k zabezpečení 
stávajícího plánu, provádí se na základě porovnání plánu se skutečností  
a analýzy odchylek, 
• plánovací schůzka  -rozhodnutí o návrzích a zadání úkolů k jejich realizaci. 
− Cykly řízení projektu mají obvykle časové horizonty denní (uplatňuje se 
zejména v řízení realizace projektu nad denními rozpisy prací, operativní porady 
realizačního týmu, atd.), 1-2 týdny (běžné interní řízení projektu – například 
kontrolní dny s objednatelem, s dodavateli, atd.), měsíční (běžné koncepční 
řízení – například controllingové porady, atd.), občasné (strategické řízení – 
například statutární či ředitelské kontrolní dny, atd.). Závazné je konání 
controllingových porad v měsíčním cyklu. 
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d) Řízení a dokumentace vývoje stavební zakázky 
− Vedení stavebních, montážních a dalších druhů deníků.  
− Zakreslování skutečného provedení stavby. 
− Zajištění fotodokumentace především v dalším postupu zakrývaných konstrukcí. 
− Vedení dokumentace stavby tak, aby pokud možno v každém okamžiku 
provádění stavby byl dokumentován postup realizace smlouvy a byl průkazně 
odsouhlasen objednatelem. 
− Řízení změn projektové dokumentace. 
 
e) Řízení realizace smlouvy o dílo s objednatelem a jejich změn 
− Řízení fakturace. 
− Řízení víceprací a méněprací, řešení rozpočtových dodatků, realizace jen 
nasmlouvaných výkonů nebo části díla, pokud není prokazatelně rozhodnuto 
vedením závodu jinak, 
− kontrola kvality předmětu díla na základě plánu kontrol a zkoušek, zápisy  
o výsledcích těchto zkoušek. 
− Řízení odstraňování neshod a vad neshod, záznamy o projednání neshod a jejich 
řešení, souhlasy objednatele. 
− Řízení plnění termínů a prodlení ze strany objednatele a zhotovitele. 
− Řízení procesu realizace projektu (zápisy z kontrolních dnů a účast na nich, 
zápisy z jednání a ostatní zápisy se zástupcem zákazníka a za účasti projektanta, 
místních orgánů, korespondence k realizaci stavby, atd.). 
 
f) Řízení vykazování (zajišťování a fakturace) provedených dodávek 
− Kontrola, převzetí, odsouhlasení nebo oprava výkazu provedených prací  
a dodávek od subdodavatelů. 
− Zjišťování prostavěnosti – vlastní měření a sepisování provedených prací  
a dodávek na projektu, jehož výsledkem je sestavení výkazu provedených prací 
a dodávek. 
− Návrh vlastního výkazu prací a dodávek vůči objednateli (soupis provedených 
prací, které je společnost v souladu s SOD vyfakturovat objednateli). 
− Projednání výkazu prací a dodávek s objednatelem, který rozhodne  
o rozsahu množství a ceny prací a dodávek, které po předložení faktury uhradí. 
− Na základě toho je povinen předkládat vedoucí realizačního týmu k účetní 
závěrce podklady, zejména: 
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• výkaz prostavěnosti, který obsahuje změny nedokončené výroby, dohadné 
položky, atd. 
• Krycí list subdodávek, který je podkladem pro stanovení dohadných položek, 
atd. 
− Před zaúčtováním nedokončené výroby a dohadných položek musí být Výkaz 
prostavěnosti schválen a v listinné podobě podepsán ředitelem divize nebo jeho 
zástupcem stanoveným organizačním řádem. 
 
g) Řízení časového průběhu realizace stavební zakázky a sledování časového 
plánu 
− Podkladem pro řízení časového průběhu realizace stavební zakázky je 
dodavatelský časový plán, tento plán je sledován dle pravidel Zpracování  
a sledování dodavatelského (subdodavatelského) časového plánu v MS Project  
a řízení průběhu realizace stavby. 
 
h) Řízení subdodavatelů, realizace jejich dodávek včetně převzetí 
dokončených dodávek 
− V rámci řízení subdodavatelů a realizace jejich dodávek je nutno pro každou 
dodávku a subdodavatele provádět činnosti a o jejich výsledcích vést evidenci 
dokumentů (zelený pořadač), ve které budou založeny zejména tyto dokumenty 
jako výsledek řízení: 
• protokoly a zápisy o předání projektové dokumentace, 
• zápis o předání pracoviště dodavateli, 
• smlouva se subdodavatelem (nebo potvrzená objednávka), dodatky smluv  
a objednávek, 
• kopie ze stavebních a montážních deníků, 
• potvrzené soupisy provedených prací a dodávek převzatých od 
subdodavatelů, 
• korespondence, záznamy z jednání, zápisy z kontrolních dnů, atd., 
• doklady a zápisy o převzetí dokončených dodávek, 
• zápis o zpětném předání a převzetí pracoviště po předání dokončené 
dodávky, 
• pro každou nadlimitní subdodávku v elektronické podobě Krycí list 
subdodávky. 
 
i) Controlling stavebních zakázek – operativní řízení stavebních zakázek 
− Controlling – operativní řízení stavebních zakázek zpravidla probíhá 
v měsíčních cyklech a zahrnuje: 
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• controlling smluv, 
• controlling časového průběhu, 
• řízení rizika a příležitostí, 
• řízení změn. 
− Za účelem realizace controllingu stavebních zakázek se každý měsíc konají 
controllingové porady s výše uvedeným obsahem svolávané výkonnými řediteli. 
Z každé controllingové porady musí být proveden písemný zápis, který je 
současně zprávou pro vedení teritoria, závodu  
a společnosti o průběhu stavební zakázky. 
 
j) Řízení kvality provádění stavebních a montážních prací 
− Jakost provádění stavebních a montážních prací je řízena dle příslušných 
ustanovení SOD s investorem a interních norem společnosti s využitím: 
• pravidel Metrologie, 
• Plánů kontrol a zkoušek s využitím Technologických předpisů (TEP)  
a postupů (TEPO). 
− TEP mají obecný charakter, TEPO jsou specifikovány na konkrétní projekt. 
Vedoucí realizačního týmu zajistí, aby byly: 
• pro jednotlivé stavební procesy (prováděné vlastní i cizí výrobní kapacitou) 
zpracovány TEPO dle požadavků platné legislativy, v případě nejasností, či 
rozporů rozhodne vedoucí útvaru BOZP, PO a ŽP 
• TEPO na stavbě před zahájením procesu 
• TEPO na stavbě po celou dobu realizace projektu – stavební zakázky, 
• pracovníci seznámeni s TEPO v rozsahu, který se jich týká. 
− Řízení neshodné výroby - zaměstnanec, který zjistil neshodu, je povinen ji 
neprodleně oznámit vedoucímu realizačního týmu, který rozhodne  
o postupu řešení neshody, projedná postup se zainteresovanými zaměstnanci  
a určí konkrétního zaměstnance odpovědného za odstranění škody. 
 
k) Řízení BOZP, PO a ochrany životního prostředí 
− BOZP, PO a Ochrana životního prostředí prováděného projektu je řízena dle 
příslušných ustanovení SOD s investorem a interních norem společnosti  
a souvisejících norem pro zajištění provozování drážní dopravy a dráhy. 
− Kompletní seznam dokumentace, který je nutné vést na projektu – stavební 
zakázce je uvedený v normách. 
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l) Řízení stavební mechanizace 
− Stavební mechanizace se dělí na drobnou mechanizaci (elektrickou  
a motorovou), mechanizaci drážní (zatáčečky, rozbrušovačky, strojní 
podbíječky, lokomotivy, apod.) mechanizaci stavební (nákladní automobily, 
stavební stroje, speciální stroje apod.) a mechanizace důlní. 
− Zajištění potřebné mechanizace na realizaci projektu dle zpracovaných 
technologických postupů je řízeno dle interních norem společnosti. 
− Zabezpečení technického stavu je řízeno dle příslušných ustanovení SOD 
s investorem a interních norem společnosti. 
 
5.3.3 Závěr realizace 
a) Příprava dokumentace 
− Při předávání jakýchkoliv dokumentů objednateli nebo dodavatelům v závěru 
realizace stavební zakázky musí být vytvářen vždy minimálně jeden originál 
navíc, který je uložen v archívu či spisovně včetně originálu dokladu o předání 
dokumentace výše uvedeným smluvním partnerům. 
− Za originál se považuje: 
• Dokument – originál tisku – jednoznačně identifikovatelný  
a podepsaný odpovědným (příslušným) zaměstnancem i zástupcem 
objednatele v souladu s SOD  
• Dokument kopírovaný, ale potvrzený (podepsaný) zástupcem objednatele či 
dodavatele v souladu s SOD 
− V závěru realizace se připravuje dokumentace pro zdárné předání  
a převzetí projektu – stavební zakázky dle příslušných ustanovení SOD 
s investorem a interních norem společnosti. 
 
b) Výstupní kontrola před předáním objednateli 
− Před zahájením předání stavebního díla objednateli je povinností provést vstupní 
výstupní kontrolu stavebního díla. Výstupní kontrolu provádí vedoucí 
realizačního týmu za účasti zástupce výkonného ředitele pro výrobu. O výstupní 
kontrole se provede zápis. 
 
c) Předání a převzetí předmětu stavební zakázky 
− Předání a převzetí probíhá za účasti objednatele a zhotovitele. Výstupem předání 
a převzetí stavební zakázky je Protokol o předání a převzetí stavby nebo její 
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dokončené části. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou některé vady, 
uvedou se do Protokolu o předání a převzetí stavby. Za odstranění vad odpovídá 
vedoucí realizačního týmu, který pořídí po odstranění vad Zápis z kontroly 
odstranění vad z přejímacího řízení. 
 
d) Předání staveniště objednateli po ukončení stavby 
− Po ukončení a předání stavby předá zhotovitel objednateli staveniště do jednoho 
měsíce po ukončení stavby, pokud není v SOD uvedeno jinak. Vedoucí 
realizačního předá staveniště vyklizené a uvedené do objednatelem smluvně 
požadovaného stavu. Pro odstranění nedodělků lze dohodou stanovit i pozdější 
termín předání staveniště. Zápis se provede do formuláře Zápis o předání  
a převzetí staveniště. 
 
e) Referenční list stavební zakázky 
− Referenční list je povinným dokladem každé dokončené a předané zakázky. 
− Referenční list je základním doklade, jímž se prokazuje splnění kvalifikačních 
požadavků v soutěžích veřejných i soukromých zadavatelů na prokázání 
realizace stavebních děl v rozsahu dle konkrétní soutěže  
o veřejnou nebo soukromou zakázku. Referenční list musí vždy obsahovat 
identifikační údaje realizované zakázky: 
• název zakázky, 
• název a sídlo investora, kontaktní osoba a spojení, 
• finanční objem zakázky – cenu včetně DPH a bez DPH, 
• termín realizace – dobu provádění stavebních prací, 
• místo provádění stavebních prací, 
• popis zakázky – charakter stavby (vždy uvést pokud se jedná  
o stavbu s charakterem památkové ochrany), 
• stručné zhodnocení zhotovitele (řízení realizace, dodržování SOD, kvalita, 
úroveň komunikace, atd.), reference musí obsahovat údaj  
o tom, zda byly stavební práce provedeny řádně a odborně (požadavek 
zákona o zadávání veřejných zakázek). 
• podpis referenčního listu oprávněnou osobou. 
− V případě, že byla zakázka realizována ve sdružení, uvedou se do referenčního 
listu rovněž následující údaje: 
• identifikace sdružení – název sdružení, název a pozice jednotlivých 
účastníků sdružení (vedoucí účastník sdružení, člen sdružení), 
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• procentuální podíl společnosti na sdružení a tomu odpovídající finanční 
objem prací realizovaných společností. 
− V soutěžích na zakázky se mnohdy objevují požadavky zadavatelů na konkrétní 
údaje o realizovaných zakázkách. Z tohoto důvodu je vhodné, aby referenční list 
dále poskytl podrobnější informace o realizované zakázce, zejména: 
• technickou charakteristiku stavby (např. zda zahrnuje laboratoře, parkovací 
prostory, komunikace,…), 
• způsob provádění (např. hornickým způsobem,…), 
• použité materiály či technologie, 
• druh a stupeň památkové ochrany (včetně rozsahu restaurátorských prací), 
• rozsah zakázky (např. rozměry stavby či její části – hal, protihlukových stěn, 
zpevněných ploch, délka kanalizace v intravilánu a extravilánu, kapacitu 
stavby – počet ekvivalentních obyvatel u ČOV, počet diváků u kulturních 
zařízení, objem u skladovacích nádrží,…), 
• případně další údaje. 
− Současně s referenčním listem předává vedoucí realizačního týmu v elektronické 
formě na útvar Nabídky charakteristické fotografie z průběhu výstavby (včetně 
dokladování provádění prací v různých fázích a různých ročních obdobích)  
a fotografie stavby po dokončení. 
 
f) Závěrečné vyúčtování s dodavateli 
− S dodavateli uzavřít zápisy či dodatky smluv o vyúčtování a fakturaci 
provedeného předmětu smlouvy a smluvních podmínek (včetně vyúčtování 
sankcí). 
− V případě poslední faktury od dodavatele je před její úhradou nutné podepsat 
dokument, v němž dodavatel prohlásí, že byly vyrovnány závazky společnosti 
vůči dodavateli. Tento dokument bude sloužit k tomu, aby se zabránilo 
k pozdějším reklamacím a nárokům na platby ze strany dodavatele.  
 
g) Závěrečné hodnocení stavební zakázky a jeho projednání na úrovni vedení 
závodu na konci realizační fáze 
− Cílem závěrečného hodnocení projektu – stavební zakázky je zjistit co jsme 
v rámci realizace udělali dobře a co špatně a je nutno se těchto chyb příště 
vyvarovat. 
− Pro závěrečné hodnocení projektu – stavební zakázky připraví vedoucí 
realizačního týmu podklady v rozsahu: 
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• Hodnocení realizace smlouvy s objednatelem – uvést co nebylo splněno 
v souladu se smlouvou (například termín dokončení, dohodnutá jakost, 
atd.) a doložit zápis z Výstupní kontroly stavby před předáním objednateli a 
zápisy o předání a převzetí  
a o odstranění vad z přejímacího řízení 
• Vyúčtování fakturace – zhodnotit, zda je vyfakturován provedený předmět 
díla vůči objednateli 
• Referenční list stavby, 
• Případně seznam smluv a potvrzených objednávek s dodavateli, hodnocení 
realizace předmětu a podmínek smluv, 
• Přehled úhrady závazků, pohledávek, zádržného, vystavení bankovních 
záruk, atd. vzhledem k objednateli i dodavatelům 
• Návrhy na zlepšení 
• Na základě toho připraví zástupce výkonného ředitele pro výrobu písemné 
závěrečné hodnocení projektu  - stavební zakázky v rozsahu splnění cílů  
a přínosu, realizace obchodního příkazu, dodavatelského časového plánu, 
hodnocení práce členů realizačního týmu a předloží návrh opatření pro 
další průběh zakázky v garanční fázi a pro preventivní zlepšení procesů. 
 
h) Archivace dokumentace na konci realizační fáze stavební zakázky 
− Na konci realizační fáze stavební zakázky na základě návrhu vedoucího 
realizačního týmu rozhodne zástupce výkonného ředitele pro výrobu  
o tom, která dokumentace v listinné či elektronické podobě vedená, bude 
skartována, uložena na závodě nebo uložena v centrální spisovně společnosti. 
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5.4 GARANČNÍ FÁZE  
5.4.1 Reklamační řízení 
− Proces Reklamační řízení je řízen dle interních pravidel v návaznosti na 
ustanovení smlouvy o dílo a v ní sjednaných záručních podmínek. Je sepsán 
Reklamační zápis a Zápis o odstranění reklamované vady. 
5.4.2 Ukončení garanční fáze stavební zakázky 
− Po ukončení záruční lhůty (dle platné SOD s objednatelem) je nutno zajistit: 
• uvolnění zádržného od objednatele popř. zrušení bankovní garance 
nahrazující zádržné, 
• zrušit rezervu na garanční náklady, 







6  ZÁVĚR  
 
Shrnutí analýz zahraničního trhu 
V analýze zahraničního trhu jsem v šesti balkánských státech zanalyzoval vývoj 
stavebního trhu a porovnal nejvýznamnější hlediska, které mohou ovlivňovat přípravy  
a realizace stavebních zakázek a to politická, ekonomická legislativní.  
Všech šest balkánských států jsou státy bývalé Jugoslávie. Pro státy, které nejsou členy 
EU a to Srbsko, Černá Hora, Makedonie a Bosna a Hercegovina jsou určeny tzv. IPA 
fondy. Slovinsko a Chorvatsko jsou členy EU a jsou přímo závislé na fondech EU. Ve 
státech EU stačí nabídky předkládat v angličtině, nicméně kvůli neznalosti úředníků se 
předkládají i v úředním jazyce. V ostatních státech se předkládají v angličtině  
i v úředním jazyce. Ve Slovinsku se zadávací dokumentace stahuje zadarmo z portálu 
ministerstva, v ostatních státech stojí cca. 500 € 
Pro celý region, kromě Slovinska, je charakteristická zvýšená míra korupce a nedůvěra 
vůči zahraničním investorům. Korupce se často projevuje například vyřazením prvních 
4 zahraničních firem v hodnocení nabídek a zakázku dostane až pátá firma v pořadí, 
většinou tuzemská nebo s větší účastí tuzemských subdodavatelů. Vzhledem k pomalým 
soudním procesům a vysokým nákladům na podání námitek se firmy většinou 
neodvolávají. Tento fakt řeší zahraniční firmy dost často tím, že utvoří sdružení 
s tuzemskými firmami, byť by nemusely, protože splňují všechny kvalifikační 
podmínky. 
Jednotlivé výhody a nevýhody konkrétních v uvedených státech jsem popsal přímo  
v daných kapitolách. 
 
Shrnutí stavební zakázky  
Tato kapitola jasně popisuje proces řízení zakázky ve stavebním podniku a všechny 
nezbytné dokumenty pro úspěšné zpracování nabídky a následnou realizaci stavební 
zakázky.  V každé dílčí fázi zakázky a to obchodní, přípravné, realizační  
a garanční jasně definuje odpovědnost pracovníků, definuje potřebnou dokumentaci a to 
jak obecnou tak interní. Obchodní fáze je zaměřená na iniciování stavební zakázky  
74 
a následném rozhodnutí o realizaci. Přípravná fáze popisuje základní kroky přípravy 
nabídky, dokumentů a smluv. Realizační fáze je nejobsáhlejší a dělí se na přípravu 
realizace, samotnou realizaci a závěr realizace. Příprava realizace popisuje organizaci 
řízení, převzetí a přezkoumání projektové dokumentace, přípravu zařízení staveniště. 
Realizace popisuje převzetí staveniště, zahájení realizace, fakturaci provedených 
dodavateli, řízení subdodavatelů a controlling. Závěr realizace popisuje průběh předání 
staveniště, dokumentace a stavební zakázky objednateli. Garanční fáze popisuje 





7  SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
[1] JEŽKOVÁ, Zuzana, Hana KREJČÍ, Branislav LACKO a Jaroslav ŠVEC. 
Projektové řízení: Jak zvládnout projekty. Kuřim: Akademické centrum 
studentských aktivit, 2014, 381 s. ISBN 978-80-905297-1-7 
[2] ROSENAU, Milton D. Řízení projektů, Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000, 
344 s., ISBN 80-7226-218-1  
[3] NĚMEC, Vladimír. Projektový management: a systems approach to planning, 
scheduling, and controlling. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 182 s. ISBN 80-247-
0392-0  
[4] KERZNER, Harold. Project management: a systems approach to planning, 
scheduling, and controlling. 10th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2009, 1094 s.,  
ISBN 9780470278703 
[5] SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2006, 353 s., ISBN 80-247-1501-5  
[6] NOVÝ M., NOVÁKOVÁ J., WALDHANS M. Projektové řízení staveb I, 
MODUL 01, Studijní opora, VUT FAST v Brně, 2006 
[7] ROUŠAR, Ivo. Projektové řízení technologických staveb. 1. vyd. Praha: Grada, 
2008, 255 s. ISBN 978-80-247-2602-1 
[8] OHL ŽS, a.s., Výroční zpráva 2013, ze dne 31. 3. 2014 
 
[9] Integrace balkánských států do EU a zájmy ČR [online] Dostupné z: 
www.mzv.cz/file/16640/integrace_balkanskych.doc 
[10] Fondy EU [online] Dostupné z: 
http://www.hzinfra.hr/structural-funds02 
[11] IPA fondy[online] Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/ipa/works_en.cfm 
76 
[12] Regionální organizace pro doprava ve státech bývalé Jugoslávie [online] 
Dostupné z: http://www.seetoint.org/ 
[13] Silniční síť dle SEETO, prioritní projekty [online] Dostupné z: 
http://www.seetoint.org/library/maps/thematic-maps-from-the-map-2013/ 
[14] Železniční síť dle SEETO, prioritní projekty [online] Dostupné z: 
http://www.seetoint.org/library/maps/thematic-maps-from-the-map-2013/ 
[15] Panevropské koridory [online] Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pan-European_corridors 
[16] Panevropské koridory na Balkáně [online] Dostupné z: 
http://www.tentdays2013.eu/Doc/b1_2013_brochure_lowres.pdf 
[17] Slovinsko: Politická mapa [online]. Dostupné z: 
http://www.nationsonline.org/oneworld/map/slovenia-map.htm 
[18] Spatial Development Strategy of Slovenia [online]. Dostupné z: 
http://www.esponontheroad.eu/dane/web_espon_library_files/686/sprs_eng.pdf 
[19] Zákon o veřejných zakázkách ve Slovinsku [online]. Dostupné z: 
https://zakonodaja.com/zakon/zjn-2 
[20] Zákon o veřejných zakázkách ve vodě, energetice, dopravě a poštovních službách 
ve Slovinsku [online]. Dostupné z: https://zakonodaja.com/zakon/zjnvetps 
[21] Chorvatsko: Politická mapa [online]. Dostupné z: 
 http://www.nationsonline.org/oneworld/map/croatia_map.htm 
[22] Strategy for Broadband Development in the Republic of Croatia [online]. 
Dostupné z: 
http://www.mppi.hr/UserDocsImages/w%20StrategyBB%205_12.pdf 
[23] Croatia Railway Policy note [online]. Dostupné z: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/06/18019128/croatia-railway-
policy-note-vol-1-2 
[24] Uredbu o raspisivanju i provedbi javnog natječaj i internog oglasa u državnoj 
službi - Nařízení o vydávání a zpracování veřejných zakázek [online]. Dostupné z: 
http://www.propisi.hr/print.php?id=5866 
77 
[25] Bosna a Hercegovina: Politická mapa [online]. Dostupné z:  
http://www.nationsonline.org/oneworld/map/Bosnia-and-Herzegovina-Map.htm 
[26] Transport Sector Review - Main Report 2030[online]. Dostupné z: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/12476/544060ES
W0v10P0ain0Report0May02010.pdf?sequence=1 
[27] Zákon o agenciji za unapredenje stranih investicija u Bosni i Hercegoviny – 
Zákon na podporu zahraničních investic v Bosně a Hercegovině[online]. 
Dostupné z: 
http://www.fipa.gov.ba/o_fipa/zakon/default.aspx?id=285&langTag=bs-BA 
[28] Černá Hora: Politická mapa [online]. Dostupné z: 
http://www.nationsonline.org/oneworld/map/montenegro-political-map.htm 
[29] Network statement – zpráva o stavu železničních sítí [online]. Dostupné z: 
http://www.zicg.me/AdminCMS/public/pdf/izjavaomrezi/THE%20NETWORK%
20STATEMENT%202014.pdf 
[30] Strategy of railway, road, inland waterway, air and intermodal transport 
developments in the Republic of Serbia 2008 – 2015 [online]. Dostupné z: 
http://www.putevi-srbije.rs/strategijapdf/Strategijatransport_eng.pdf 
[31] Zákon o zadávání veřejných zakázek v Černé Hoře [online]. Dostupné z: 
http://www.surdulica.org/Surdulica/Uploads/Site/Zakon03.pdf 
[32] Srbsko: Politická mapa [online]. Dostupné z: 
http://www.nationsonline.org/oneworld/map/serbia-political-map.htm 
[33] Strategy of railway, road, inland waterway, air and intermodal transport 
developments in the Republic of Serbia 2008 – 2015 [online]. Dostupné z: 
http://www.putevi-srbije.rs/strategijapdf/Strategijatransport_eng.pdf 
[34] Zákon o veřejných zakázkách v Srbsku [online]. Dostupné z: 
file:///C:/Users/Michal/Desktop/novi%20Zakon%20o%20javnim%20nabavkama,
%20engleski,%20januar%202013.pdf 




8  SEZNAM OBRÁZKŮ 
 
Obrázek 1 - Trojimperativ……………………………………………………….strana 11 
Obrázek 2 – Organizační struktura OHL ŽS……………………………………strana 15 
Obrázek 3 – Organizační struktura Závod Zóna- Zahraničí…………………….strana 16 
Obrázek 4 – Silniční síť – preferované projekty………………………………...strana 19 
Obrázek 5 – Železniční síť – preferované projekty……………………………..strana 20 
Obrázek 6 – Panevropské koridory na Balkáně…………………………………strana 21 
Obrázek 7 – Politická mapa Slovinska………………………………………….strana 23 
Obrázek 8 – Politická mapa Chorvatska ………………………………………..strana 28 
Obrázek 9 – Politická mapa Bosny a Hercegoviny……………………………...strana 33 
Obrázek 10 – Politická mapa Černé Hory………………………………………strana 38 
Obrázek 11 – Politická mapa Srbska……………………………………………strana 42  
Obrázek 12 – Politická mapa Makedonie……………………………………….strana 47 
Obrázek 13 – Evidenční list nabídky……………………………………………strana 52 
Obrázek 14 – Zápis z otevírání obálek…………………………………………..strana 55 






9  SEZNAM TABULEK 
 
Tabulka 1 - Nejčastější zadavatelé v oblasti železnice a silnic………………….strana 22  
Tabulka 2 - Počet účastí v soutěžích ve Slovinsku……………………………...strana 24 
Tabulka 3 - Počet účastí v soutěžích v Chorvatsku……………………………..strana 29 
Tabulka 4 - Počet účastí v soutěžích v Bosně a Hercegovině…………………...strana 34 




10  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BT  Bezpečnostní technik 
ČEB  Česká exportní banka 
ČOV  Čistička odpadních vod 
ČSN  Česká státní norma 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
EBRD  Evropská banka pro obnovu a rozvoj 
EGAP  Exportní garanční a pojišťovací společnost 
EIB  Evropská investiční banka 
EK  Evropská komise 
EMU  Evropská měnová unie 
EU  Evropská unie 
EUR  Euro 
FBAH  Federace Bosny a Hercegoviny 
FŘ   Finanční ředitel 
GATT  Všeobecná dohoda na clech a obchodu 
IČ  Identifikační číslo 
IPA  Nástroj pro předvstupní pomoc (Instrument for Pre-Accession 
Assistance) 
IS  Informační systém 
MMF  Mezinárodní měnový fond 
NATO  Severoatlantická aliance 
OBSE  Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 
OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
80 
OSN  Organizace spojených národů 
OTŘ  Obchodně - technický ředitel 
PO  Požární ochrana 
PSČ  Poštovní směrovací číslo 
QMS  Quality management system 
RS  Republika srbska 
ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 
SEETO Regionální organizace pro doprava ve státech bývalé Jugoslávie 
SOD  Smlouva o dílo 
SVE  Země střední a východní Evropy 
TEP  Technologické předpisy 
TEPO  Technologické postupy 
TPO  Technické podmínky objednatele 
WTO  Světová obchodní organizace 
ZJN  Zákon o veřejných zakázkách ve Slovinsku 
ZJNVETPS Zákon o veřejných zakázkách ve vodě, energetiky, dopravy a poštovních 
služeb ve Slovinsku 
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